



Паспорт проекта «Равные возможности детям- Сосновый Бор»

Заказчик проекта: Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области

Куратор проекта: **Калюжный А.В.**, заместитель главы администрации по безопасности и организационным вопросам

Отраслевой Заказчик проекта: Комитет образования Сосновоборского городского округа

Руководитель проекта: **Пыльцина С.Е.**, председатель Комитета образования администрации Сосновоборского городского округа

1.	Тип проекта	Социальный	
2.	Цели проекта	Создание тематических "клубов по месту жительства" для социализации и ранней профориентации детей и подростков, создание условий, способствующих патриотическому, физическому, интеллектуальному и духовному развитию личности юного гражданина России, его лидерских качеств, воспитанию активной гражданской позиции.	
Задачи проекта			
	№	Наименование задачи	Результат
	1.	Разработать концепцию работы детских (подростковых) общественных объединений (клубов) по «месту жительства» (далее – «клубы по месту жительства»)	1. Определена целевая аудитория (дети не посещающие учреждения дополнительного образования детей, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации и др.) 2. Определены основные идеи и механизмы работы «клубов по месту жительства» 3. Определены участники проекта (педагоги, представители бизнеса, общественных объединений, студенты-волонтеры, заинтересованные родители и др.)
	2.	Определить источники финансирования деятельности «клубов по месту жительства»	Предусмотрено финансирование деятельности «клубов по месту жительства» в рамках имеющегося бюджета муниципальных образовательных организаций .
	3.	Создать 2 «клуба по месту жительства» в Сосновоборском городском округе	1. Обеспечены организационные условия для создания «клубов по месту жительства» (определены муниципальные организации дополнительного образования детей, определены педагогические работники, обеспечены помещения) 2. Создана система информирования участников проекта 3. До ноября 2017 года созданы 2 «клуба по месту жительства» 4. Определены направления, формы и виды деятельности. Определены мероприятия. Разработаны планы работы «клубов по месту жительства». 5. Создан пакет документов, регламентирующий работу «клубов по месту жительства» 6. Созданы и функционируют 2 «клуба по месту жительства»
	4.	Разработать мониторинг результативности реализации Проекта в соответствии с целевыми показателями	1. Определены сроки и формы отчетности «клубов по месту жительства» 2. Обеспечен оперативный сбор и анализ информации о ходе реализации Проекта.
	5.	Проанализировать и обобщить результаты работы «клубов по месту	1. Проведена презентация и общественная экспертиза результатов реализации

	жительства»	<p>Проекта.</p> <p>2. Даны рекомендации по трансляции опыта.</p> <p>3. Опыт по созданию «клубов по месту жительства» представлен на городской научно-практической конференции</p>			
4.	Основания для инициации проекта	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. " Об утверждении "Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года" ; приоритетный проект "Доступное дополнительное образование для детей"(паспорт проекта утвержден Протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 1). Мероприятия в рамках проекта направлены на формирование активной гражданской позиции детей и подростков. С учетом интересов всех участников проекта предложена оптимальная форма работы – клубная.			
5.	Границы проекта	К деятельности клуба привлекаются администрация города, общеобразовательные организации, воинские части, общественные организации патриотической направленности, Совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов, представители градообразующих предприятий города. Проект может быть успешным при объединении усилий и возможностей всех заинтересованных сторон.			
6.	Ограничения и риски проекта	Одного учебного года недостаточно для полноценной реализации всех идей. Система общественного партнерства находится в стадии становления. Сложившаяся инфраструктура, система финансирования, организационные условия, механизмы взаимодействия требуют мобильной коррекции при реализации Проекта.			
7. Целевые показатели проекта					
	№	Показатель	Целевое значение	Дата контроля	Ответственный
	1.	Доля школьников, занятых содержательной досуговой деятельностью в «клубах по месту жительства»	Не менее 2 % от общего количества школьников в Сосновоборском городском округе	01.04.2018	Попова Д.В., руководитель МБОУДО «ДДТ»
	2.	Создание клубов по месту жительства: - «Юный патриот» - «Клуб общения трех поколений»	2 клуба	10.10.2017	Попова Д.В., руководитель МБОУДО «ДДТ»
	3.	Проведение не менее 5 мероприятий в каждом клубе.	10	01.04.2018	Попова Д.В., руководитель МБОУДО «ДДТ»
8.	Сроки реализации проекта	01.09.2017 – 01.04.2018			

9. Ключевые контрольные точки*<Укажите контрольные точки границ стадий, получения ключевых результатов>*

№	Наименование	Плановый срок
1.	Разработана концепция работы «клубов по месту жительства»	30.09.2017
2.	Определены источники финансирования деятельности «клубов по месту жительства»	30.09.2017
3.	Созданы 2 «клуба по месту жительства»	10.10.2017
4.	Проведено не менее 3 мероприятий в каждом созданном «клубе по месту жительства»	25.12.2017
5.	Проведен промежуточный мониторинг процессов и предварительных результатов проекта.	15.01.2018
6.	Опыт работы клубов по месту жительства представлен на городской конференции	Март 2018
7.	Проведен итоговый мониторинг общих результатов регионального проекта	10.04.2018
8.	Проведена конференция по итогам работы «клубов по месту жительства»	Май 2018

10. Связь с другими проектами и/или программами проектов

№	Наименование проекта/ программы проектов	Характер связи
1.	Общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников»	Клубы тесно взаимодействует с Российским движением школьников

11. Бюджет проекта, руб.

Объем инвестиций	
Объем затрат	Финансирование в рамках выделенного бюджета, дополнительного финансирования не предусмотрено
Источник финансирования	Бюджет МБОУДО «ДДТ», направленный на реализацию дополнительных общеразвивающих программ. Объем финансирования будет определен в рамках задач проекта.

12. Ключевые риски проекта*<указываются 5 наиболее важных рисков проекта>*

№	Риск	Оценка риска	Мероприятия по реагированию	Ответственный
1.	Участники проекта (представители бизнеса, общественных объединений, студенты-волонтеры, родители) проявят недостаточную	15	Информирование широкой общественности посредством СМИ и соцсетей о работе клубов. Расширение форм целенаправленной организационной работы по привлечению представителей бизнеса,	Руководитель и учреждений дополнительного образования

	заинтересованность в реализации мероприятий проекта.		общественных объединений, студентов-волонтеров, заинтересованных родителей в муниципальных районах	
2.	Информация о реализации проекта не получит достаточного распространения и не охватит всех заинтересованных лиц.	15	Расширение форм информирования всех заинтересованных участников проекта,	Руководитель и учреждений дополнительного образования
3.	Участникам проекта, организующим общественно-полезную деятельность детей, не будет оказана информационно-методическая поддержка	10	Привлечение к реализации проекта городской методической службы	ГМК
13.	Дата создания документа	01.09.2017 года		
14.	Версия документа	001		

Руководитель проекта

Пыльцына С.Е. , председатель Комитета образования администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ

_____ (подпись)

Куратор проекта

Калюжный А.В., заместитель главы администрации Сосновоборского городского округа по безопасности и организационным вопросам

_____ (подпись)

Отраслевой Заказчик проекта

Тарасов С.В., председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области

_____ (подпись)

Приложения:

1. Состав команды проекта;
2. Информация о работах, выполняемых в соответствии с государственными контрактами;
3. Бюджет проекта.



Приложение 1. Состав команды проекта

№	Роль в проекте	ФИО	Должность
1.	Руководитель проекта	Пыльцына С.Е.	Председатель Комитета образования администрации Сосновоборского городского округа
2.	Администратор проекта	Шерепа Н.Л.	Главный специалист Комитета образования Сосновоборского городского округа
3.	Участник команды проекта	Дегтярева С.В.	Ведущий специалист Комитета образования Сосновоборского городского округа
4.	Участник команды проекта	Попова Д.В.	Директор МБОУДО "ДДТ"
5.	Участник команды проекта	Ведерникова О.В.	Зам. директора ПО УВР МБОУДО "ДДТ"
6.	Участник команды проекта	Голомидова Е.В.	Заведующая отделом военно-патриотической и социальной направленности МБОУ ДО «ДДТ» г. Сосновый Бор
7.	Участник команды проекта	Кузнецова И.Н.	Методист по гражданско-патриотическому воспитанию МБОУ ДО «ДДТ»
8.	Участник команды проекта	Лебедев В.М.	Педагог-организатор МБОУДО «ДДТ»
9.	Участник команды проекта	Кривенков А.И.	Педагог-организатор МБОУ "СОШ№4"