П А С П О Р Т

федерального проекта

Цифровая образовательная среда

1. Основные положения

<table>
<tr><td>Наименование национального проекта</td><td colspan="5">Национальный проект "Образование"</td></tr>
<tr><td>Краткое наименование федерального проекта</td><td colspan="2">Цифровая образовательная среда</td><td>Срок реализации проекта</td><td>01.11.2018</td><td>30.12.2024</td></tr>
<tr><td>Куратор федерального проекта</td><td colspan="2">Голикова Т.А.</td><td colspan="3">Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации</td></tr>
<tr><td>Руководитель федерального проекта</td><td colspan="2">Васильева Т.В.</td><td colspan="3">Заместитель Министра просвещения Российской Федерации</td></tr>
<tr><td>Администратор федерального проекта</td><td colspan="2">Кузьмин П.В.</td><td colspan="3">Директор Департамента цифровой трансформации и больших данных</td></tr>
<tr><td rowspan="5">Связь с государственными программами Российской Федерации</td><td rowspan="2">1</td><td>Государственная программа</td><td colspan="3">Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования"</td></tr>
<tr><td>Подпрограмма (направление)</td><td colspan="3">Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики"</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2</td><td>Государственная программа</td><td colspan="3">Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования"</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

		Подпрограмма (направление)	Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования"

2. Показатели национального и федерального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Признак ключевого параметра (да/нет)	Информационная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда															
1.1.	Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды	НП	Процент	15,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	20,00	25,00	35,00	45,00	55,00	100,00	Нет	ГИИС «Электронный бюджет»
2	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования															
2.1.	Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды	НП	Процент	0,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	30,00	100,00	Нет	ГИИС «Электронный бюджет»
2.2.	Доля педагогических	НП	Процент	0,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	40,00	50,00	90,00	Нет	ГИИС

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Признак ключевого параметра (да/нет)	Информационная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды															«Электронный бюджет»
2.3.	Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования	НП	Процент	15,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	40,00	95,00	Нет	ГИИС «Электронный бюджет»

3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2021 году

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2021 года
				01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	
1	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда														
1.1.	Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды	НП	Процент	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	17,00	18,00	20,00	20,00
2	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования														
2.1.	Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды	НП	Процент	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	НП	Процент	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования	НП	Процент	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Результаты федерального проекта

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда															
1.1	Образовательные организации оснащены (обновили) компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования . Нарастающий итог	-	ПРОЦ	0	31.12.2020	-	-	-	25	40	-	-	-	-	В 2021 году обеспечено оснащение (обновление) компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением не менее 25% образовательных организаций, а в 2022 году не менее 40% образовательных организаций в 15 пилотных субъектах Российской Федерации , участвующих в эксперименте по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего	Приобретение товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															образования.	
1.2	Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды. Нарастающий итог	-	ЕД	0	31.12.2018	-	891	7900	12260	16280	22371	29549	-	-	Обеспечено обновление материально-технической базы образовательных организаций общего и среднего профессионального образования с целью внедрения цифровой образовательной среды, что позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой, в	Приобретение товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды. Значение количества организаций, в которых обновлена материально-техническая база, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий. Значения результатов по годам: 2019 - 891,2020 - 7900,	

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															2021 - 12260, 2022 - 16280, 2023 - 22371, 2024 - 29549.	
2	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования															
2.1	Разработаны и внедрены компоненты цифровой образовательной среды, являющиеся частью федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды. Нарастающий итог	-	ЕД	0	31.12.2020	-	-	-	2	4	5	6	-	-	Разработка и внедрение Федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, состоящей из нескольких компонент (библиотеки образовательных материалов, сервиса контрольно-измерительных материалов для оценки текущей успеваемости и самодиагностики, сервиса аналитики, поддержки пользователей, сервисов и систем	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															управления образовательной организацией и автоматизации рутинных процессов и т.п.) направлена на внедрение цифровой образовательной среды, позволяющей создать условия для применения цифровых сервисов и верифицированного цифрового образовательного контента всеми участниками образовательного процесса	
2.2	Педагогические работники общеобразовательных организаций подключены к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной	-	ТЫС ЧЕЛ	0	31.12.2020	-	0	0	150.6	301.3	452	602.7	-	-	К концу 2024 года не менее 602 тысяч педагогических работников общеобразовательных организаций подключены и используют материалы и сервисы федеральной	Проведение образовательных мероприятий

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	среды и используют образовательные сервисы на рабочем месте.. Нарастающий итог														информационно-сервисной платформы ЦОС в рамках осуществления образовательной деятельности.	
2.3	Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб". Нарастающий итог	-	ЕД	20	31.12.2019	-	20	70	125	197	260	340	-	-	Создание за счет федеральной поддержки не менее 340 центров образования «IT-куб» позволит обеспечить продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного развития. Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты. Значение количества центров образования «IT-куб» подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из	

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий. Число детей, охваченных деятельностью центров образования "IT-куб" составит: в 2021 году – не менее 50 тыс. человек; в 2030 году – не менее 78 тыс. человек; в 2023 году – не менее 104 тыс. человек; в 2024 и последующие годы – не менее 136 тыс. человек	
2.4	Разработан верифицированный цифровой образовательный контент по всем уровням и учебным предметам общего образования в	-	ЕД	0	31.12.2020	-	-	-	8	17	28	41	-	-	Разработка и верификация цифрового образовательного контента, содержащего интерактивные и адаптивные	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. Нарастающий итог														цифровых инструменты, по всем учебным предметам образовательных программ всех уровней общего образования в соответствии с федеральных государственных образовательных стандартов, в том числе к 2022 году – для уровня основного общего образования (17 комплектов), к 2023 году для уровня среднего общего образования (11 комплектов), к 2024 году для уровня начального общего образования (13 комплектов) Организована процедура создания, верификации и экспертной оценки материалов,	сервиса (информационной системы)

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															представленных в цифровом виде, а также средств, способствующих определению уровня знаний, умений, навыков, оценки компетенций и достижений обучающихся (образовательный контент). Начиная с 2025 года обеспечивается обновление верифицированного цифрового образовательного контента с учетом федеральных государственных образовательных стандартов.	
3																
3.1	100% образовательных организаций, реализующих	-	ПРОЦ	0	31.12.2018	-	20	40	-	-	-	-	-	-	Обновление к концу 2020 года всеми образовательными организациями	Обеспечение реализации

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет"). . Нарастающий итог														информационных представительств в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов позволит: - обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса; - создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное,	федерального проекта (результата федерального проекта)

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204.	
3.2	Утвержден пакет единых технологических требований с учетом целевой модели цифровой образовательной среды, включая требования к создаваемым цифровым платформам, сервисам, информационным	-	ДОКУМ	0	31.12.2018	-	-	1	-	-	-	-	-	-	Формирование и утверждение к 1 марта 2020 г. единых технологических требований, позволит определить основные принципы для создания и функционирования цифровых платформ, сервисов, информационных систем, регламентов информационного	Утверждение документа

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	системам, регламенты информационного взаимодействия, форматы обмена данными, обеспечивающие информационное взаимодействие и сквозную аутентификацию на цифровой платформе и в информационных системах всех уровней образования														взаимодействия, форматов обмена данными, обеспечивающих информационное взаимодействие и сквозную аутентификацию на цифровых платформах и в информационных системах всех уровней образования.	
3.3	Разработана методология для внедрения в основные общеобразовательные программы современных цифровых технологий	-	ДОКУМ	0	31.12.2018	-	-	1	-	-	-	-	-	-	Разработка к 1 апреля 2020 г. методологии позволит определить основные условия, требования и критерии для эффективного внедрения современных цифровых технологий в основные общеобразовательные программы.	Утверждение документа

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
3.4	Для не менее 500 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организациях 75 субъектов Российской Федерации, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии. Нарастающий итог	-	ТЫС ЧЕЛ	0	31.12.2018	-	-	5	-	-	-	-	-	-	Внедрение к концу 2020 года в основные образовательные программы современных цифровых технологий, для не менее чем 5 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организаций 75 субъектов Российской Федерации, позволит: - усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий; - предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей; - создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий.	

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования								
1.1	Разработаны и внедрены компоненты цифровой образовательной среды, являющиеся частью федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	0,00	250 000,00	868 365,65	1 893 391,20	490 782,50	495 449,50	480 000,00	4 477 988,85
1.1.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	250 000,00	868 365,65	1 893 391,20	490 782,50	495 449,50	480 000,00	4 477 988,85
1.1.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) ,всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"	0,00	242 952,90	798 226,70	668 425,80	1 305 932,80	1 414 244,60	1 966 359,10	6 396 141,90

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.2.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	199 994,60	644 489,70	610 868,60	1 213 830,90	1 193 244,60	1 595 700,00	5 458 128,40
1.2.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	189 994,60	614 489,70	585 868,60	1 163 830,90	1 143 244,60	1 545 700,00	5 243 128,40
1.2.1.1.1.	*из них: бюджетам субъектов Российской Федерации*	0,00	189 994,60	614 489,70	585 868,60	1 163 830,90	1 143 244,60	1 545 700,00	5 243 128,40
1.2.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	198 952,90	657 726,70	643 425,80	1 255 932,80	1 364 244,60	1 916 359,10	6 036 641,90
1.2.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) ,всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	34 000,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 500,00
1.3	Разработан верифицированный цифровой образовательный контент по всем уровням и учебным предметам общего образования в соответствии с федеральным государственным	0,00	0,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	4 100 000,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	образовательным стандартом								
1.3.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	4 100 000,00
1.3.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) ,всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда								
2.1	Образовательные организации оснащены (обновили) компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования	0,00	0,00	0,00	5 839 473,68	3 508 684,21	0,00	0,00	9 348 157,89
2.1.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	5 550 000,00	3 335 000,00	0,00	0,00	8 885 000,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
2.1.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	8 800 000,00
2.1.1.1.1.	*из них: бюджетам субъектов Российской Федерации*	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	8 800 000,00
2.1.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	5 789 473,68	3 473 684,21	0,00	0,00	9 263 157,89
2.1.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) ,всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды	0,00	1 967 019,50	15 551 420,70	8 377 766,11	6 413 976,32	9 708 023,89	11 433 684,21	53 451 890,73
2.2.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	1 849 970,30	14 516 905,90	7 962 377,80	6 096 027,50	9 227 122,70	10 867 000,00	50 519 404,20
2.2.1.1.	*в том числе:*	0,00	1 799 970,30	14 466 905,9	7 892 377,80	6 041 027,50	9 137 122,70	10 767 000,0	50 104 404,20

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	межбюджетные трансферты			0				0	
2.2.1.1.1.	*из них: бюджетам субъектов Российской Федерации*	0,00	1 799 970,30	14 466 905,90	7 892 377,80	6 041 027,50	9 137 122,70	10 767 000,00	50 104 404,20
2.2.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	1 917 019,50	15 501 420,70	8 307 766,11	6 358 976,32	9 618 023,89	11 333 684,21	53 036 890,73
2.2.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) ,всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3									
3.1	Создан и функционирует Центр цифровой трансформации образования	0,00	250 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
3.1.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	250 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
3.1.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
3.1.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) ,всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Разработана и утверждена целевая модель цифровой образовательной среды	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
3.2.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
3.2.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) ,всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.5.	Внебюджетные источники,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	всего								
3.3	Разработана и реализована во всех субъектах Российской Федерации программа профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды	0,00	23 870,00	75 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 890,00
3.3.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	23 870,00	75 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 890,00
3.3.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	страхования),всего								
3.3.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Обеспечено информационное сопровождение национального проекта "Образование"	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
3.4.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
3.4.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) ,всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
4	Нераспределенный резерв (федеральный бюджет)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	2 833 842,40	17 723 033,05	16 879 056,79	12 719 375,83	12 617 717,99	15 880 043,31	78 653 069,37
в том числе: федеральный бюджет		0,00	2 673 834,90	16 534 781,25	16 116 637,60	12 135 640,90	11 915 816,80	14 942 700,00	74 319 411,45
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		0,00	2 115 972,40	16 159 147,40	14 740 665,59	11 088 593,33	10 982 268,49	13 250 043,31	68 336 690,52
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники		0,00	34 000,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 500,00

6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации федерального проекта в 2021 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2021 года (тыс. рублей)
		01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	
1	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда												
1.1.	Образовательные организации оснащены (обновили) компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	600 000,00	1 700 000,00	4 450 000,00	5 550 000,00	5 550 000,00	5 550 000,00	5550000
1.2.	Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды	70 000,00	320 000,00	820 000,00	1 320 000,00	2 320 000,00	3 320 000,00	4 320 000,00	5 320 000,00	6 320 000,00	7 320 000,00	7 962 377,80	7962377.8
2	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования												
2.1.	Разработаны и внедрены компоненты цифровой образовательной среды, являющиеся частью федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	993 391,20	993 391,20	993 391,20	993 391,20	993 391,20	993 391,20	993 391,20	993 391,20	993 391,20	993 391,20	1 893 391,20	1893391.2
2.2.	Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"	25 000,00	70 000,00	115 000,00	175 000,00	235 000,00	295 000,00	335 000,00	425 000,00	495 000,00	565 000,00	610 868,60	610868.6
2.3.	Разработан верифицированный цифровой образовательный контент по всем уровням и учебным предметам общего образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100000

7. Дополнительная информация

Цифровая образовательная среда - подсистема социокультурной среды, совокупность специально организованных педагогических условий развития личности, при которой инфраструктурный, содержательно-методический и коммуникационно-организационный компоненты функционируют на основе цифровых технологий.

Центр цифровой трансформации образования - структурное подразделение организации, наделенной Министерством просвещения Российской Федерации функциями проектного офиса национального проекта "Образование", осуществляющее организационно-управленческую, аналитическую, методическую и экспертную деятельность, направленную на обеспечение высокого качества и доступности образования всех видов и уровней, а также обучение управленческих команд субъектов Российской Федерации с целью создания современно и безопасной цифровой образовательной среды.

Федеральная информационно-сервисная платформа цифровой образовательной среды - информационный сервис, обеспечивающий эффективное взаимодействие участников цифровой образовательной среды, в том числе консультационную и методическую поддержку по вопросам внедрения цифровой образовательной среды.

Технологии онлайн-обучения - технологии, обеспечивающие дистанционное освоение образовательных программ (и) или получение знаний и навыков в режиме реального времени при помощи устройств, позволяющих передавать и принимать видео-изображения и звук.

Детский центр цифрового образования "ИТ-куб" - это образовательная организация или структурное подразделение уже функционирующей образовательной организации, осуществляющая обучение по дополнительным общеобразовательным программам в сфере информационных технологий, в первую очередь, в сфере программирования. Целью детских центров цифрового творчества является массовое обучение детей базовым навыкам программирования за короткое время.

В рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда" планируется реализация следующих значимых мероприятий:

внедрение цифровой образовательной среды, которая позволит во всех образовательных организациях на территории Российской Федерации создать профили "цифровых компетенций" для обучающихся, педагогов и административно-управленческого персонала, конструировать и реализовывать индивидуальные учебные планы (программы), в том числе с правом зачета результатов прохождения онлайн-курсов при прохождении аттестационных мероприятий, автоматизировать административные, управленческие и обеспечивающие процессы;

создание и внедрение компонентов федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, набора типовых информационных решений;

создание сети из 340 центров цифрового образования для детей "IT-куб".

В федеральном проекте отсутствуют мероприятия, совпадающие по содержанию, срокам реализации, форме поддержки, виду расходом и составу исполнителей с мероприятиями, предусмотренными другими государственными программами Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту федерального проекта
Цифровая образовательная среда

План реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда								
1.1	Результат "Образовательные организации оснащены (обновили) компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования "	31.12.2020	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузьмин П.В.	В 2021 году обеспечено оснащение (обновление) компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением не менее 25% образовательных организаций, а в 2022 году не менее 40% образовательных организаций в 15 пилотных субъектах Российской Федерации , участвующих в эксперименте по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования.	Да	АИС Электронный бюджет
1.1.1	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Кузьмин П.В.	Протокол Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий в рамках эксперимента по модернизации цифровой образовательной среды в	-	ГИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	образованиям)"			точкам и отсутствует	точкам и отсутствует		общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях федерального проекта "Цифровая образовательная среда"		
1.1.2	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	15.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузьмин П.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о заключении соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках эксперимента по модернизации цифровой образовательной среды в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда»	-	ГИС Электронный бюджет
1.1.3	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузьмин П.В.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов в рамках эксперимента по модернизации цифровой образовательной среды в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». Информационно-аналитический отчет об итогах эксперимента по модернизации цифровой образовательной среды.	-	ГИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Сбор и анализ информации субъектов Российской Федерации о ходе исполнения соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета.		
1.1.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кузьмин П.В.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов в рамках эксперимента по модернизации цифровой образовательной среды в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в 2021 году. Информационно-аналитический отчет об итогах эксперимента по модернизации цифровой образовательной среды. Сбор и анализ информации субъектов Российской Федерации о ходе исполнения соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета.	-	ГИС Электронный бюджет
1.1.5	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Кузьмин П.В.	Протокол Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий в рамках эксперимента по модернизации цифровой образовательной среды в	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	образованиям)"			точками и отсутствует	точками и отсутствует		общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях федерального проекта "Цифровая образовательная среда"		
1.1.6	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	15.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузьмин П.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о заключении соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках эксперимента по модернизации цифровой образовательной среды в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда»	-	
1.1.7	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузьмин П.В.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов в рамках эксперимента по модернизации цифровой образовательной среды в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». Информационно-аналитический отчет об итогах эксперимента по модернизации цифровой образовательной среды.	-	ГИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Сбор и анализ информации субъектов Российской Федерации о ходе исполнения соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета.		
1.1.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузьмин П.В.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов в рамках эксперимента по модернизации цифровой образовательной среды в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в 2021 году. Информационно-аналитический отчет об итогах эксперимента по модернизации цифровой образовательной среды. Сбор и анализ информации субъектов Российской Федерации о ходе исполнения соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета.	-	
1.2	Результат "Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды"	31.12.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Кузьмин П.В.	Обеспечено обновление материально-технической базы образовательных организаций общего и среднего профессионального образования с целью внедрения цифровой	Да	АИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками и отсутствует	точками и отсутствует		образовательной среды, что позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой, в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды. Значение количества организаций, в которых обновлена материально-техническая база, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий. Значения результатов по годам: 2019 - 891,2020 - 7900, 2021 - 12260, 2022 - 16280, 2023 - 22371, 2024 - 29549.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.1	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2018	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Хамардюк А.В.	Протокол Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" в 2019 году	-	
1.2.2	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2019	02	06	Хамардюк А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о заключении соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятия "Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях" федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							"Образование" в 2019 году		
1.2.3	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.05.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Хамардюк А.В.	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации ФГАУ "Фонд новых форм развития образования"	-	
1.2.4	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.08.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Хамардюк А.В.	Протокол Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" в 2019 году	-	
1.2.5	Контрольная точка "Государственное	-	31.12.2019	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Хамардюк А.В.	Приказ Государственное задание подведомственной организации	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		Министерства просвещения Российской Федерации ФГАУ "Фонд новых форм развития образования"		
1.2.6	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Хамардюк А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" на создание и функционирование Центра	-	
1.2.7	Контрольная точка "Создание и апробация цифровых образовательных ресурсов, в том числе цифровых учебно-методических комплексов (далее -	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Хамардюк А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах создания и результатах апробации ЦУМК. Созданы и апробированы цифровые образовательные ресурсы, подготовлены предложения о дальнейшем	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	ЦУМК) включающих модули (программы, материалы, инструменты оценки сформированности ключевых компетенций в областях математики, информатики, технологий релевантных задачам цифровой экономики) по разделам дискретной математики, алгоритмики, программирования, алгоритмических основ машинного обучения, цифровых технологий для разных уровней освоения при реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ; учебных симуляторов (тренажеров, виртуальных лабораторий) для изучения математики, информатики, технологий, релевантных задачам цифровой экономики для внедрения в образовательный процесс при реализации основных общеобразовательных программ и			точкам и отсутствует	точкам и отсутствует		внедрении и использовании ЦУМК в образовательном процессе		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	образовательных программ среднего профессионального образования; игровых видов цифровых образовательных ресурсов для школьников и студентов организаций среднего профессионального образования по основным заданиям по математике, информатике и цифровым технологиям "								
1.2.8	Контрольная точка "Разработка предложений по совершенствованию процедуры государственной итоговой аттестации и иных оценочных процедур в системе общего образования при внедрении целевой модели цифровой образовательной среды "	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Музаев А.А.	Докладная записка Доклад в Проектный комитет национального проекта "Образование", решение Проектного комитета о предложениях по дальнейшей реализации мероприятий федерального проекта. Разработаны предложения по совершенствованию процедуры государственной итоговой аттестации	-	
1.2.9	Контрольная точка "Выданы гранты обучающимся общеобразовательных	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Хамардюк А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах предоставления грантов в форме субсидий. Реализованы	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	организаций, проявивших особые способности и высокие достижения в области математики, информатики и цифровых технологий, грантов в форме субсидии на проведение тематических смен в области математики и информатики, технологий релевантных задач в области цифровой экономики, грантов для образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам и имеющим лучшие результаты в преподавании предметных областей "Математика", "Информатика" и "Технология" в целях распространение своего опыта, грантов на создание и поддержку функционирования организаций			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует		тематические смены в области математики и информатики, технологий релевантных задач в области цифровой экономики, распространен опыт лучших практик в преподавании предметных областей "Математика", "Информатика" и "Технология", обеспечена поддержка организаций дополнительного образования детей и (или) детских объединений		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	дополнительного образования детей и (или) детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики "								
1.2.10	Контрольная точка "Подготовлены предложения о дальнейшей поддержке создания цифровых учебно-методических комплексов (ЦУМК) на основе итогов мониторинга спроса и эффективности использования создаваемых ЦУМКов в 2019 году в рамках реализации национальной программы "Цифровая экономика""	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Хамардюк А.В.	Докладная записка Доклад в Проектный комитет национального проекта "Образование" о предложениях по дальнейшей поддержке создания ЦУМК, решение Проектного комитета о реализации мероприятия федерального проекта.	-	
1.2.11	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации	-	15.02.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Хамардюк А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о заключении соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	межбюджетных трансфертов*"			точками и отсутствует	точками и отсутствует		на реализацию мероприятия "Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях" федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" в 2020 году		
1.2.12	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузьмин П.В.	Приказ Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм развития образования"	-	
1.2.13	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание	-	01.04.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Кузьмин П.В.	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"			точками и отсутствует	точками и отсутствует		Федерации ФГАУ "Фонд новых форм развития образования"		
1.2.14	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Инкин М.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации ФГАУ "Фонд новых форм развития образования"	-	
1.2.15	Контрольная точка "Выданы гранты обучающимся общеобразовательных организаций, проявивших особые способности и высокие достижения в области математики, информатики и цифровых технологий, грантов в форме субсидии на проведение тематических	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузьмин П.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах предоставления грантов в форме субсидий. Реализованы тематические смены в области математики и информатики, технологий релевантных задач в области цифровой экономики, распространен опыт лучших практик в преподавании предметных областей "Математика", "Информатика" и	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	смен в области математики и информатики, технологий релевантных задач в области цифровой экономики, грантов для образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам и имеющим лучшие результаты в преподавании предметных областей "Математика", "Информатика" и "Технология" в целях распространение своего опыта, грантов на создание и поддержку функционирования организаций дополнительного образования детей и (или) детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики"						"Технология", обеспечена поддержка организаций дополнительного образования детей и (или) детских объединений		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.16	Контрольная точка "Утверждена методика расчета показателя "Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды""	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузьмин П.В.	Приказ Приказ Минпросвещения России	-	ГИС Электронный бюджет
1.2.17	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузьмин П.В.	Протокол Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях федерального проекта "Цифровая образовательная среда"	-	АИС Электронный бюджет
1.2.18	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации	-	30.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Кузьмин П.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о заключении соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	-	АИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	межбюджетных трансфертов*"			точками и отсутствует	точками и отсутствует		на создание центров развития детей в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда»		
1.2.19	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузьмин П.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об использовании межбюджетных трансфертов для внедрения цифровой образовательной среды в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в 2021 году.	-	ГИС Электронный бюджет
1.2.20	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузьмин П.В.	Протокол Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование"	-	АИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.21	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузьмин П.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о заключении соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание центров развития детей в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»	-	АИС Электронный бюджет
1.2.22	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузьмин П.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об использовании межбюджетных трансфертов для внедрения цифровой образовательной среды в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в 2022году.	-	ГИС Электронный бюджет
1.2.23	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	03	Кузьмин П.В.	Протокол Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели	-	АИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципальным образованиям)"			ьными точками и отсутствует			цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование"		
1.2.24	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	30.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузьмин П.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о заключении соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание центров развития детей в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»	-	АИС Электронный бюджет
1.2.25	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Кузьмин П.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об использовании межбюджетных трансфертов для внедрения цифровой образовательной среды в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в 2023 году.	-	ГИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.2.26	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузьмин П.В.	Протокол Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование"	-	АИС Электронный бюджет
1.2.27	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	30.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузьмин П.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о заключении соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание центров развития детей в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»	-	АИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.28	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кузьмин П.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об использовании межбюджетных трансфертов для внедрения цифровой образовательной среды в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в 2024 году.	-	ГИС Электронный бюджет
2	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования								
2.1	Результат "Разработаны и внедрены компоненты цифровой образовательной среды, являющиеся частью федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кузьмин П.В.	Разработка и внедрение Федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, состоящей из нескольких компонент (библиотеки образовательных материалов, сервиса контрольно-измерительных материалов для оценки текущей успеваемости и самодиагностики, сервиса аналитики, поддержки пользователей, сервисов и систем управления образовательной организацией и автоматизации рутинных процессов и т.п.) направлена на внедрение цифровой образовательной среды, позволяющей создать условия для	Нет	АИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							применения цифровых сервисов и верифицированного цифрового образовательного контента всеми участниками образовательного процесса		
2.1.1	Контрольная точка "Утверждена методика расчета показателя "Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения, посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды""	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузьмин П.В.	Приказ Приказ Минпросвещения России	-	ГИС Электронный бюджет
2.1.2	Контрольная точка "Утверждена методика расчета показателя "Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Кузьмин П.В.	Приказ Приказ Минпросвещения России	-	ГИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования""			отсутствует	отсутствует				
2.1.3	Контрольная точка ""Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузьмин П.В.	Приказ Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России	-	ГИС Электронный бюджет
2.1.4	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузьмин П.В.	Прочий тип документа Утверждены технические задания, позволяющие осуществить работы по разработке платформы	-	ГИС "Электронный бюджет"
2.1.5	Контрольная точка	-	01.04.2021	Взаимо	Взаимо	Кузьмин П.В.	Прочий тип документа	-	ГИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации		Электронный бюджет
2.1.6	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)"	-	01.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузьмин П.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах апробации и тестирования платформы. Проведено тестирование компонент цифровой образовательной среды, являющейся частью федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, подготовлены предложения по усовершенствованию функционирования платформы	-	ГИС Электронный бюджет
2.1.7	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован(а) и сертифицирован(а) по	-	15.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Кузьмин П.В.	Акт Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован(а) и сертифицирован(а) по требованиям безопасности информации	-	ГИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	требованиям безопасности информации"			ьными точками и отсутствует	ьными точками и отсутствует				
2.1.8	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Кузьмин П.В.	Прочий тип документа -	-	-
2.1.9	Контрольная точка "Акт разработан"	-	31.12.2021	01	03	Кузьмин П.В.	Прочий тип документа -	-	-
2.1.10	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.12.2021	02	04	Кузьмин П.В.	Прочий тип документа -	-	-
2.1.11	Контрольная точка "Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу"	-	31.12.2021	03	05	Кузьмин П.В.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.12	Контрольная точка "На акт получены требуемые заключения органов власти"	-	31.12.2021	04	06	Кузьмин П.В.	Прочий тип документа -	-	-
2.1.13	Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти "	-	31.12.2021	05	07	Кузьмин П.В.	Прочий тип документа -	-	-
2.1.14	Контрольная точка "Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти"	-	31.12.2021	06	08	Кузьмин П.В.	Прочий тип документа -	-	-
2.1.15	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	31.12.2021	07	09	Кузьмин П.В.	Прочий тип документа -	-	-
2.1.16	Контрольная точка "Акт прошел государственную регистрацию"	-	31.12.2021	08	10	Кузьмин П.В.	Прочий тип документа -	-	-
2.1.17	Контрольная точка "Акт вступил в силу"	-	31.12.2021	09	11	Кузьмин П.В.	Прочий тип документа -	-	-
2.1.18	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного	-	31.12.2021	10	12	Кузьмин П.В.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	сервиса (информационной системы)"								
2.1.19	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)"	-	31.12.2021	11	13	Кузьмин П.В.	Прочий тип документа -	-	-
2.1.20	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации"	-	31.12.2021	12	14	Кузьмин П.В.	Прочий тип документа -	-	-
2.1.21	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию"	-	31.12.2021	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кузьмин П.В.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.22	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузьмин П.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о разработке и внедрении платформы, акты о вводе в эксплуатацию платформы. Обеспечено внедрение и функционирование платформы в целях реализации целевой модели цифровой образовательной среды	-	ГИС Электронный бюджет
2.1.23	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузьмин П.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации	-	ГИС Электронный бюджет
2.1.24	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Кузьмин П.В.	Приказ Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России	-	ГИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
2.1.25	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузьмин П.В.	Прочий тип документа Утверждены технические задания, позволяющие осуществить работы по разработке платформы	-	АИС Электронный бюджет
2.1.26	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузьмин П.В.	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации	-	ГИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.27	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)"	-	01.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кузьмин П.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах апробации и тестирования платформы. Проведено тестирование компонент цифровой образовательной среды, являющейся частью федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, подготовлены предложения по усовершенствованию функционирования платформы	-	АИС Электронный бюджет
2.1.28	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации"	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кузьмин П.В.	Отчет Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован(а) и сертифицирован(а) по требованиям безопасности информации	-	АИС Электронный бюджет
2.1.29	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Кузьмин П.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о разработке и внедрении платформы, акты о вводе в эксплуатацию платформы. Обеспечено внедрение и	-	АИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	промышленную эксплуатацию"			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		функционирование платформы в целях реализации целевой модели цифровой образовательной среды		
2.1.30	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузьмин П.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации	-	ГИС Электронный бюджет
2.1.31	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Кузьмин П.В.	Приказ Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России	-	ГИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственных заданий)"			вует	вует				
2.1.32	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кузьмин П.В.	Прочий тип документа Утверждены технические задания, позволяющие осуществить работы по разработке платформы	-	АИС Электронный бюджет
2.1.33	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кузьмин П.В.	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации	-	ГИС Электронный бюджет
2.1.34	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-	-	01.11.2023	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Кузьмин П.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах апробации и тестирования платформы. Проведено	-	АИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)"			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует		тестирование компонент цифровой образовательной среды, являющейся частью федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, подготовлены предложения по усовершенствованию функционирования платформы		
2.1.35	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации"	-	30.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузьмин П.В.	Акт Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован(а) и сертифицирован(а) по требованиям безопасности информации	-	АИС Электронный бюджет
2.1.36	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Кузьмин П.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о разработке и внедрении платформы, акты о вводе в эксплуатацию платформы. Обеспечено внедрение и функционирование платформы в целях реализации целевой модели цифровой образовательной среды	-	АИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
2.1.37	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузьмин П.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации	-	ГИС Электронный бюджет
2.1.38	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузьмин П.В.	Приказ Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России	-	ГИС Электронный бюджет
2.1.39	Контрольная точка "Сформированы	-	01.04.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Кузьмин П.В.	Прочий тип документа Утверждены технические задания,	-	АИС Электронн

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		позволяющие осуществить работы по разработке платформы		ый бюджет
2.1.40	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузьмин П.В.	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации	-	ГИС Электронный бюджет
2.1.41	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)"	-	01.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Кузьмин П.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах апробации и тестирования платформы. Проведено тестирование компонент цифровой образовательной среды, являющейся частью федеральной информационно-сервисной платформы цифровой	-	АИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует		образовательной среды, подготовлены предложения по усовершенствованию функционирования платформы		
2.1.42	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации"	-	30.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузьмин П.В.	Отчет Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован(а) и сертифицирован(а) по требованиям безопасности информации»	-	АИС Электронный бюджет
2.1.43	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузьмин П.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о разработке и внедрении платформы, акты о вводе в эксплуатацию платформы. Обеспечено внедрение и функционирование платформы в целях реализации целевой модели цифровой образовательной среды	-	АИС Электронный бюджет
2.1.44	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Кузьмин П.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о порядке	-	ГИС Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации		бюджет
2.2	Результат "Педагогические работники общеобразовательных организаций подключены к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды и используют образовательные сервисы на рабочем месте."	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузьмин П.В.	К концу 2024 года не менее 602 тысяч педагогических работников общеобразовательных организаций подключены и используют материалы и сервисы федеральной информационно-сервисной платформы ЦОС в рамках осуществления образовательной деятельности.	Нет	АИС Электронный бюджет
2.2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.06.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Хамардюк А.В.	Прочий тип документа Утверждение (одобрение, формирование) документов, необходимых для повышения квалификации 2 тыс. работников	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками и отсутствует	ьными точками и отсутствует				
2.2.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ракова М.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет о ходе повышения квалификации не менее 2 тыс. работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, с целью повышения их компетенций в области современных технологий	-	
2.2.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Хамардюк А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах повышения квалификации не менее 2 тыс. работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, с целью повышения их компетенций в области современных технологий	-	
2.2.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены,	-	01.06.2020	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Кузьмин П.В.	Прочий тип документа Утверждение (одобрение,	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		формирование) документов, необходимых для повышения квалификации 5 тыс. работников		
2.2.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Басюк В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о ходе повышения квалификации не менее 5 тыс. работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, с целью повышения их компетенций в области современных технологий	-	
2.2.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Кузьмин П.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах повышения квалификации не менее 5 тыс. работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, с целью повышения их компетенций в области современных технологий	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
2.2.7	Контрольная точка "Утверждена методика расчета показателя "Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды на рабочих местах""	-	21.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кузьмин П.В.	Приказ Приказ Минпросвещения России	-	ГИС Электронный бюджет
2.2.8	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кузьмин П.В.	Прочий тип документа Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации об Утверждении перечня документов, необходимых для обеспечения возможности подключения к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды и использования образовательных сервисов педагогическими работниками	-	АИС Электронный бюджет
2.2.9	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.09.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Кузьмин П.В.	Прочий тип документа Распоряжение Министерства просвещения Российской	-	АИС Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		Федерации об утверждении методических рекомендаций для педагогических работников		бюджет
2.2.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кузьмин П.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о подключении педагогических работников к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды и использовании образовательных сервисов	-	АИС Электронный бюджет
2.2.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе предоставления услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кузьмин П.В.	Отчет Отчет о ходе подключения к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды и использования образовательных сервисов педагогическими работниками	-	ГИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.2.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе предоставления услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кузьмин П.В.	Отчет Отчет о ходе подключения к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды и использования образовательных сервисов педагогическими работниками	-	ГИС Электронный бюджет
2.2.13	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе предоставления услуги (выполнения работы) "	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кузьмин П.В.	Отчет Отчет о ходе подключения к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды и использования образовательных сервисов педагогическими работниками	-	ГИС Электронный бюджет
2.2.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Кузьмин П.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о подключении педагогических работников к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды и	-	АИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками и отсутствует	точками и отсутствует		использовании образовательных сервисов		
2.2.15	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе предоставления услуги (выполнения работы) "	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузьмин П.В.	Отчет Отчет о ходе подключения к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды и использования образовательных сервисов педагогическими работниками	-	ГИС Электронный бюджет
2.2.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе предоставления услуги (выполнения работы) "	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузьмин П.В.	Отчет Отчет о ходе подключения к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды и использования образовательных сервисов педагогическими работниками	-	ГИС Электронный бюджет
2.2.17	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе предоставления	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Кузьмин П.В.	Отчет Отчет о ходе подключения к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой	-	ГИС Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	услуги (выполнения работы) "			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		образовательной среды и использования образовательных сервисов педагогическими работниками		бюджет
2.2.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузьмин П.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о подключении педагогических работников к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды и использовании образовательных сервисов	-	АИС Электронный бюджет
2.2.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе предоставления услуги (выполнения работы) "	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузьмин П.В.	Отчет Отчет о ходе подключения к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды и использования образовательных сервисов педагогическими работниками	-	ГИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.2.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе предоставления услуги (выполнения работы) "	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузьмин П.В.	Отчет Отчет о ходе подключения к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды и использования образовательных сервисов педагогическими работниками	-	ГИС Электронный бюджет
2.2.21	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе предоставления услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузьмин П.В.	Отчет Отчет о ходе подключения к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды и использования образовательных сервисов педагогическими работниками	-	ГИС Электронный бюджет
2.2.22	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Кузьмин П.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о подключении педагогических работников к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды и	-	АИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками и отсутствует	точками и отсутствует		использовании образовательных сервисов		
2.3	Результат "Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб""	31.12.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузьмин П.В.	Создание за счет федеральной поддержки не менее 340 центров образования «IT-куб» позволит обеспечить продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного развития. Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты.	Да	АИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Значение количества центров образования «IT-куб» подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий. Число детей, охваченных деятельностью центров образования "IT-куб" составит: в 2021 году – не менее 50 тыс. человек; в 2030 году – не менее 78 тыс. человек; в 2023 году – не менее 104 тыс. человек; в 2024 и последующие годы – не менее 136 тыс. человек		
2.3.1	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.04.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Хамардюк А.В.	Приказ Утверждение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации ФГАУ "Фонд новых форм развития образования"	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.3.2	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.05.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Хамардюк А.В.	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации ФГАУ "Фонд новых форм развития образования"	-	
2.3.3	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Хамардюк А.В.	Прочий тип документа Публикация на официальном сайте Министерства просвещения Российской Федерации объявления о проведении в 2019 году отбора субъектов Российской Федерации на предоставление в 2020 году субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание ключевых центров развития детей в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование. Отбор заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование в 2020 году.		
2.3.4	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	08	Ракова М.Н.	Прочий тип документа -	-	-
2.3.5	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2019	07	09	Ракова М.Н.	Прочий тип документа -	-	-
2.3.6	Контрольная точка	-	31.12.2019	Взаимо	Взаимо	Хамардюк	Отчет Предоставлен отчет об	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	А.В.	использовании межбюджетных трансфертов на создание ключевых центров развития детей в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в 2019 году. Информационно-аналитический отчет об итогах создания центров. Сбор и анализ информации субъектов Российской Федерации о ходе исполнения соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета.		
2.3.7	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Инкин М.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации ФГАУ "Фонд новых форм развития образования"	-	
2.3.8	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о	-	15.02.2020	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Хамардюк А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о заключении соглашений с субъектами Российской Федерации о	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует		предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание ключевых центров развития детей в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование в 2020 году		
2.3.9	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузьмин П.В.	Приказ Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм развития образования"	-	
2.3.10	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг	-	01.04.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Кузьмин П.В.	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации ФГАУ "Фонд новых форм развития образования"	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"			отсутствует	отсутствует				
2.3.11	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузьмин П.В.	Протокол Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров Цифрового образования детей федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование"	-	ГИИС Электронный бюджет
2.3.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузьмин П.В.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов на создание ключевых центров развития детей в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в 2020 году. Информационно-аналитический отчет об итогах создания центров. Сбор и анализ информации субъектов Российской Федерации о ходе исполнения соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета.	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.3.13	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Инкин М.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации ФГАУ "Фонд новых форм развития образования"	-	
2.3.14	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузьмин П.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о заключении соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание ключевых центров развития детей в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в 2021 году	-	ГИС Электронный бюджет
2.3.15	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Кузьмин П.В.	Приказ Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России	-	ГИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
2.3.16	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузьмин П.В.	Прочий тип документа Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров Цифрового образования детей федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование"	-	ГИС Электронный бюджет
2.3.17	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузьмин П.В.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов на создание ключевых центров развития детей в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в 2021 году. Информационно-аналитический отчет об итогах создания центров. Сбор и анализ информации субъектов Российской Федерации	-	ГИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							о ходе исполнения соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета.		
2.3.18	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузьмин П.В.	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации	-	ГИС Электронный бюджет
2.3.19	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузьмин П.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации	-	ГИС Электронный бюджет
2.3.20	Контрольная точка "С субъектами Российской	-	15.02.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Кузьмин П.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о заключении	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание ключевых центров развития детей в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в 2022 году		
2.3.21	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузьмин П.В.	Приказ Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России	-	ГИС Электронный бюджет
2.3.22	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Кузьмин П.В.	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской	-	ГИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"			точками и отсутствует	точками и отсутствует		Федерации		
2.3.23	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузьмин П.В.	Прочий тип документа Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров Цифрового образования детей федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование"	-	ГИС Электронный бюджет
2.3.24	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузьмин П.В.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов на создание центров развития детей в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в 2022 году. Информационно-аналитический отчет об итогах создания центров. Сбор и анализ информации субъектов Российской Федерации о ходе исполнения соглашений о предоставлении субсидии из	-	ГИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							федерального бюджета.		
2.3.25	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Инкин М.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации	-	ГИС Электронный бюджет
2.3.26	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузьмин П.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о заключении соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание ключевых центров развития детей в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в 2023 году	-	ГИС Электронный бюджет
2.3.27	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Кузьмин П.В.	Приказ Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России	-	ГИС Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				бюджет
2.3.28	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузьмин П.В.	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации	-	ГИС Электронный бюджет
2.3.29	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Кузьмин П.В.	Прочий тип документа Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров Цифрового образования детей федерального проекта "Цифровая образовательная среда"	-	ГИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует		национального проекта "Образование"		
2.3.30	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузьмин П.В.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов на создание ключевых центров развития детей в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в 2023 году. Информационно-аналитический отчет об итогах создания центров. Сбор и анализ информации субъектов Российской Федерации о ходе исполнения соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета.	-	ГИС Электронный бюджет
2.3.31	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Инкин М.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации	-	ГИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.3.32	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузьмин П.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о заключении соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание ключевых центров развития детей в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в 2024 году	-	
2.3.33	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузьмин П.В.	Приказ Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России	-	ГИС Электронный бюджет
2.3.34	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Кузьмин П.В.	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной	-	ГИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		организации Министерства просвещения Российской Федерации		
2.3.35	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузьмин П.В.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов на создание ключевых центров развития детей в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в 2024 году. Информационно-аналитический отчет об итогах создания центров. Сбор и анализ информации субъектов Российской Федерации о ходе исполнения соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета.	-	
2.3.36	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Инкин М.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации	-	ГИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"			точкам и отсутствует	точкам и отсутствует		Министерства просвещения Российской Федерации		
2.3.37	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ракова М.Н.	Прочий тип документа -	-	-
2.4	Результат "Разработан верифицированный цифровой образовательный контент по всем уровням и учебным предметам общего образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузьмин П.В.	Разработка и верификация цифрового образовательного контента, содержащего интерактивные и адаптивные цифровых инструменты, по всем учебным предметам образовательных программ всех уровней общего образования в соответствии с федеральных государственных образовательных стандартов, в том числе к 2022 году – для уровня основного общего образования (17 комплектов), к 2023 году для	Нет	АИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							уровня среднего общего образования (11 комплектов), к 2024 году для уровня начального общего образования (13 комплектов) Организована процедура создания, верификации и экспертной оценки материалов, представленных в цифровом виде, а также средств, способствующих определению уровня знаний, умений, навыков, оценки компетенций и достижений обучающихся (образовательный контент). Начиная с 2025 года обеспечивается обновление верифицированного цифрового образовательного контента с учетом федеральных государственных образовательных стандартов.		
2.4.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Кузьмин П.В.	Акт Закупка в соответствии с сформированными техническими заданиями на разработку федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений	-	ГИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
2.4.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузьмин П.В.	Акт Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	ГИС Электронный бюджет
2.4.3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузьмин П.В.	Акт Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	ГИС Электронный бюджет
2.4.4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Кузьмин П.В.	Акт Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в соответствии с государственным контрактом	-	ГИС Электронныйбюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственному (муниципальному) контракту"			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
2.4.5	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузьмин П.В.	Акт Закупка в соответствии с сформированными техническими заданиями на разработку федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений	-	ГИС Электронный бюджет
2.4.6	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузьмин П.В.	Акт Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	ГИС Электронный бюджет
2.4.7	Контрольная точка	-	30.11.2022	Взаимо	Взаимо	Кузьмин П.В.	Акт Произведена приемка	-	ГИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг		Электронный бюджет
2.4.8	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кузьмин П.В.	Акт Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в соответствии с государственным контрактом	-	ГИС Электронный бюджет
2.4.9	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Кузьмин П.В.	Акт Закупка в соответствии с сформированными техническими заданиями на разработку федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений	-	ГИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
2.4.10	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузьмин П.В.	Акт Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	ГИС Электронный бюджет
2.4.11	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузьмин П.В.	Акт Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	ГИС Электронный бюджет
2.4.12	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Кузьмин П.В.	Акт Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в соответствии с государственным контрактом	-	ГИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственному (муниципальному) контракту"			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
2.4.13	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузьмин П.В.	Акт Закупка в соответствии с сформированными техническими заданиями на разработку федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений	-	АИС Электронный бюджет
2.4.14	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузьмин П.В.	Акт Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	АИС Электронный бюджет
2.4.15	Контрольная точка	-	01.12.2024	Взаимо	Взаимо	Кузьмин П.В.	Акт Произведена приемка	-	АИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг		Электронный бюджет
2.4.16	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузьмин П.В.	Акт Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в соответствии с государственным контрактом	-	АИС Электронный бюджет
3									
3.1	Результат "100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили	31.12.2018	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Васильева Т.В.	Обновление к концу 2020 года всеми образовательными организациями информационных представительств в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов позволит: - обеспечить	Да	АИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет"). "			точками и отсутствует	точками и отсутствует		представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса; - создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204.		
3.1.1	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	03	Ракова М.Н.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"			отсутствует					
3.1.2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Хамардюк А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об исполнении соглашения в том числе динамики достижения настоящего результата	-	
3.1.3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Хамардюк А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об обновлении информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	результата федерального проекта)"			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		общедоступных информационных ресурсов с учетом требований методических рекомендаций		
3.1.4	Контрольная точка "Разработка методических рекомендаций по обновлению информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов образовательных организаций, в том числе официальных сайтов в сети Интернет. При необходимости внесены изменения в нормативные правовые акты, в том числе в Правила размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Хамардюк А.В.	Методические рекомендации Методические рекомендации, информационное письмо Министерства просвещения Российской Федерации в субъекты Российской Федерации о направлении методических рекомендаций. Сформирована методологическая основа реализации мероприятий федерального проекта по обновлению информационных ресурсов	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	сети Интернет и обновления информации об образовательной организации "								
3.1.5	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Кузьмин П.В.	Прочий тип документа -	-	-
3.1.6	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кузьмин П.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об исполнении соглашения в том числе динамики достижения настоящего результата	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"								
3.1.7	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кузьмин П.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об обновлении информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов с учетом требований методических рекомендаций	-	
3.2	Результат "Утвержден пакет единых технологических требований с учетом целевой модели цифровой образовательной среды, включая требования к создаваемым цифровым платформам, сервисам, информационным	31.12.2018	01.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Носков К.Ю.	Формирование и утверждение к 1 марта 2020 г. единых технологических требований, позволит определить основные принципы для создания и функционирования цифровых платформ, сервисов, информационных систем, регламентов информационного взаимодействия, форматов обмена	Нет	ГИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	системам, регламенты информационного взаимодействия, форматы обмена данными, обеспечивающие информационное взаимодействие и сквозную аутентификацию на цифровой платформе и в информационных системах всех уровней образования"			вует	вует		данными, обеспечивающих информационное взаимодействие и сквозную аутентификацию на цифровых платформах и в информационных системах всех уровней образования.		
3.2.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	01.07.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Хамардюк А.В.	Исходящее письмо Информационное письмо Министерства просвещения Российской Федерации. Подготовлены предложения о единых технологических требованиях с учетом требований разрабатываемой целевой модели цифровой образовательной среды	-	
3.2.2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Пак О.Б.	Приказ Проект приказа Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации об утверждении единых технологических	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует		требований. Разработан проект приказа, согласован с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и экспертным сообществом		
3.2.3	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	01.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Пак О.Б.	Приказ Согласование проекта приказа Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации об утверждении единых технологических требований	-	
3.2.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пак О.Б.	Приказ Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации об утверждении единых технологических требованиях. Созданы условия для разработки цифровых образовательных платформ и сервисов учитывающие единые технологические требования	-	
3.2.5	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.03.2020	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Пак О.Б.	Прочий тип документа Публикация приказа Министерства	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации об утверждении единых технологических требованиях		
3.3	Результат "Разработана методология для внедрения в основные общеобразовательные программы современных цифровых технологий"	31.12.2018	01.04.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Васильева Т.В.	Разработка к 1 апреля 2020 г. методологии позволит определить основные условия, требования и критерии для эффективного внедрения современных цифровых технологий в основные общеобразовательные программы.	Нет	ГИС Электронный бюджет
3.3.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Хамардюк А.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет о результатах проведения исследования. Подготовлены предложения для разработки методологии внедрения современных цифровых технологий в образовательных процесс. Информационные материалы, подготовленные	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует		совместно с профессиональным сообществом. Разработан пилотный перечень предметных областей для апробации внедрения цифровых технологий, а также требования к внедрению в основные общеобразовательные программы современных технологий образования. Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении технического задания. Сформированы основные методологические, инфраструктурные и иные подходы к разработке форм, средств, методов обучения с использованием цифровых технологий.		
3.3.2	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	01.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Кузьмин П.В.	Методические рекомендации Согласование проекта методологии для внедрения в основные общеобразовательные программы современных цифровых технологий	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
3.3.3	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.04.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузьмин П.В.	Методические рекомендации Разработка на основе пилотного перечня и требований к внедрению цифровых технологий методологии внедрения в основные общеобразовательные программы современных цифровых технологий	-	
3.3.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.04.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузьмин П.В.	Распоряжение Методические рекомендации, утвержденные распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации. Создана методологическая основа для реализации мероприятий федерального проекта по внедрению современных цифровых технологий	-	
3.3.5	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.04.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Кузьмин П.В.	Прочий тип документа Публикация методических рекомендаций, утвержденных распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками и отсутствует	ьными точками и отсутствует				
3.4	Результат "Для не менее 500 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организациях 75 субъектов Российской Федерации, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии"	31.12.2018	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Васильева Т.В.	Внедрение к концу 2020 года в основные образовательные программы современных цифровых технологий, для не менее чем 5 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организаций 75 субъектов Российской Федерации, позволит: - усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий; - предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей; - создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными	Да	ГИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							компетенциями в сфере современных технологий.		
3.4.1	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует			-	

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту федерального проекта
Цифровая образовательная среда

Показатели национального и федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды Процент											
Байконур	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
город Байконур	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амурская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-
Еврейская автономная область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-
Забайкальский край	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-
Камчатский край	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-
Магаданская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-
Приморский край	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-
Республика Бурятия	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Республика Саха (Якутия)	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-
Сахалинская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-
Хабаровский край	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-
Чукотский автономный округ	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-
Нижегородская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-
Оренбургская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-
Пензенская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-
Пермский край	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-
Республика Башкортостан	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-
Республика Марий Эл	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-
Республика Мордовия	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-
Самарская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Саратовская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-
Удмуртская Республика	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-
Ульяновская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-
Вологодская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-
город федерального значения Санкт-Петербург	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-
Калининградская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-
Ленинградская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-
Мурманская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-
Ненецкий автономный округ	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-
Новгородская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-
Псковская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-
Республика Карелия	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Республика Коми	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-
Республика Дагестан	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-
Республика Ингушетия	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-
Ставропольский край	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-
Чеченская Республика	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-
Иркутская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-
Красноярский край	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Новосибирская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-
Омская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-
Республика Алтай	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-
Республика Тыва	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-
Республика Хакасия	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-
Томская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-
Свердловская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-
Тюменская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-
Челябинская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Брянская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-
Владимирская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-
Воронежская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-
город федерального значения Москва	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-
Ивановская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-
Калужская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-
Костромская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-
Курская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-
Липецкая область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-
Московская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-
Орловская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-
Рязанская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-
Смоленская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-
Тамбовская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Тверская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-
Тульская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-
Ярославская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-
Волгоградская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-
город федерального значения Севастополь	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-
Краснодарский край	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-
Республика Калмыкия	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-
Республика Крым	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-
Ростовская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-
Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды Процент											
Байконур	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
город Байконур	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	40,00	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амурская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	40,00	-	-
Еврейская автономная область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	40,00	-	-
Забайкальский край	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	40,00	-	-
Камчатский край	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	40,00	-	-
Магаданская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	40,00	-	-
Приморский край	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	40,00	-	-
Республика Бурятия	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	40,00	-	-
Республика Саха (Якутия)	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	40,00	-	-
Сахалинская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	40,00	-	-
Хабаровский край	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	40,00	-	-
Чукотский автономный округ	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	40,00	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	40,00	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Нижегородская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	40,00	-	-
Оренбургская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	40,00	-	-
Пензенская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	40,00	-	-
Пермский край	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	40,00	-	-
Республика Башкортостан	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	40,00	-	-
Республика Марий Эл	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	40,00	-	-
Республика Мордовия	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	40,00	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	40,00	-	-
Самарская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	40,00	-	-
Саратовская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	40,00	-	-
Удмуртская Республика	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	40,00	-	-
Ульяновская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	40,00	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	40,00	-	-
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	40,00	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Вологодская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	40,00	-	-
город федерального значения Санкт-Петербург	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	40,00	-	-
Калининградская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	40,00	-	-
Ленинградская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	40,00	-	-
Мурманская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	40,00	-	-
Ненецкий автономный округ	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	40,00	-	-
Новгородская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	40,00	-	-
Псковская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	40,00	-	-
Республика Карелия	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	40,00	-	-
Республика Коми	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	40,00	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	40,00	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	40,00	-	-
Республика Дагестан	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	40,00	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Республика Ингушетия	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	40,00	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	40,00	-	-
Ставропольский край	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	40,00	-	-
Чеченская Республика	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	40,00	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	40,00	-	-
Иркутская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	40,00	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	40,00	-	-
Красноярский край	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	40,00	-	-
Новосибирская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	40,00	-	-
Омская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	40,00	-	-
Республика Алтай	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	40,00	-	-
Республика Тыва	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	40,00	-	-
Республика Хакасия	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	40,00	-	-
Томская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	40,00	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	40,00	-	-
Свердловская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	40,00	-	-
Тюменская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	40,00	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	40,00	-	-
Челябинская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	40,00	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	40,00	-	-
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	40,00	-	-
Брянская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	40,00	-	-
Владимирская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	40,00	-	-
Воронежская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	40,00	-	-
город федерального значения Москва	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	40,00	-	-
Ивановская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	40,00	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Калужская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	40,00	-	-
Костромская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	40,00	-	-
Курская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	40,00	-	-
Липецкая область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	40,00	-	-
Московская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	40,00	-	-
Орловская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	40,00	-	-
Рязанская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	40,00	-	-
Смоленская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	40,00	-	-
Тамбовская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	40,00	-	-
Тверская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	40,00	-	-
Тульская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	40,00	-	-
Ярославская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	40,00	-	-
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	40,00	-	-
Волгоградская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	40,00	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
город федерального значения Севастополь	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	40,00	-	-
Краснодарский край	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	40,00	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	40,00	-	-
Республика Калмыкия	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	40,00	-	-
Республика Крым	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	40,00	-	-
Ростовская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	40,00	-	-
Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования Процент											
Байконур	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
город Байконур	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амурская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-
Еврейская автономная область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-
Забайкальский край	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-
Камчатский край	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Магаданская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-
Приморский край	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-
Республика Бурятия	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-
Республика Саха (Якутия)	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-
Сахалинская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-
Хабаровский край	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-
Чукотский автономный округ	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-
Нижегородская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-
Оренбургская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-
Пензенская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-
Пермский край	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-
Республика Башкортостан	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-
Республика Марий Эл	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Республика Мордовия	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-
Самарская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-
Саратовская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-
Удмуртская Республика	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-
Ульяновская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-
Вологодская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-
город федерального значения Санкт-Петербург	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-
Калининградская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-
Ленинградская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-
Мурманская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-
Ненецкий автономный округ	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Новгородская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-
Псковская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-
Республика Карелия	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-
Республика Коми	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-
Республика Дагестан	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-
Республика Ингушетия	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-
Ставропольский край	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-
Чеченская Республика	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Иркутская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-
Красноярский край	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-
Новосибирская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-
Омская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-
Республика Алтай	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-
Республика Тыва	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-
Республика Хакасия	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-
Томская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-
Свердловская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-
Тюменская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-
Челябинская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Ямало-Ненецкий автономный округ	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-
Брянская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-
Владимирская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-
Воронежская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-
город федерального значения Москва	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-
Ивановская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-
Калужская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-
Костромская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-
Курская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-
Липецкая область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-
Московская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-
Орловская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Рязанская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-
Смоленская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-
Тамбовская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-
Тверская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-
Тульская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-
Ярославская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-
Волгоградская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-
город федерального значения Севастополь	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-
Краснодарский край	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-
Республика Калмыкия	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-
Республика Крым	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-
Ростовская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды Процент											
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амурская область	22,15	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	38,26	48,32	66,44	66,44	-	-
Еврейская автономная область	60,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	109,23	109,23	109,23	109,23	-	-
Забайкальский край	18,59	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	37,91	52,71	74,37	74,37	-	-
Камчатский край	65,29	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	100,00	123,14	173,55	173,55	-	-
Магаданская область	12,50	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	33,93	55,36	76,79	76,79	-	-
Приморский край	0,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	14,26	30,42	81,75	81,75	-	-
Республика Бурятия	19,02	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	33,55	44,23	59,19	59,19	-	-
Республика Саха (Якутия)	14,33	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	32,44	42,36	57,48	57,48	-	-
Сахалинская область	58,23	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Хабаровский край	27,27	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	48,31	64,42	84,16	84,16	-	-
Чукотский автономный округ	100,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Кировская область	17,78	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	38,28	51,88	74,90	74,90	-	-
Нижегородская область	14,59	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Оренбургская область	10,03	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Пензенская область	25,49	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	48,37	60,78	83,66	83,66	-	-
Пермский край	15,40	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Республика Башкортостан	12,30	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	27,67	45,35	81,17	81,17	-	-
Республика Марий Эл	20,80	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	46,80	61,60	89,60	89,60	-	-
Республика Мордовия	16,48	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	26,97	36,33	44,19	44,19	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	3,88	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	5,54	8,84	8,84	8,84	-	-
Самарская область	14,68	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	21,51	33,72	51,16	51,16	-	-
Саратовская область	9,18	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	23,89	41,70	74,89	74,89	-	-
Удмуртская Республика	11,60	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	30,93	41,83	59,40	59,40	-	-
Ульяновская область	21,41	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	43,07	54,50	76,64	76,64	-	-
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	16,96	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	41,37	57,74	84,23	84,23	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Вологодская область	26,74	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	30,23	42,44	62,79	62,79	-	-
город федерального значения Санкт-Петербург	13,22	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	31,22	47,54	61,32	61,32	-	-
Калининградская область	45,93	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	45,93	0,00	0,00	-	-
Ленинградская область	16,07	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	24,38	34,63	36,57	36,57	-	-
Мурманская область	51,83	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	51,83	68,90	108,54	108,54	-	-
Ненецкий автономный округ	88,46	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-
Новгородская область	70,78	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Псковская область	45,10	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	64,71	73,86	103,92	103,92	-	-
Республика Карелия	51,50	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	83,00	91,00	91,00	91,00	-	-
Республика Коми	26,99	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	51,53	67,18	96,63	96,63	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	41,89	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	61,13	84,91	125,66	125,66	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	41,38	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	70,69	81,03	100,00	100,00	-	-
Республика Дагестан	7,05	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	7,05	16,25	20,54	20,54	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Республика Северная Осетия - Алания	39,25	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	69,89	69,89	69,89	69,89	-	-
Ставропольский край	22,28	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	32,05	41,35	48,56	48,56	-	-
Чеченская Республика	35,76	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	56,96	78,38	95,01	95,01	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	13,42	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Иркутская область	11,52	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	26,68	36,72	42,08	42,08	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	19,18	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Красноярский край	9,59	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	9,59	19,19	33,69	33,69	-	-
Новосибирская область	9,85	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Омская область	12,89	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Республика Алтай	65,75	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Республика Тыва	55,81	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	55,81	80,81	138,95	138,95	-	-
Республика Хакасия	48,04	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	48,04	58,66	83,80	83,80	-	-
Томская область	34,19	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	56,45	73,55	93,87	93,87	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	15,54	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	36,66	54,25	77,71	77,71	-	-
Свердловская область	10,93	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	24,51	39,77	57,49	57,49	-	-
Тюменская область	15,68	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	32,58	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	35,48	45,81	61,94	61,94	-	-
Челябинская область	12,07	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	60,16	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	18,46	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	35,10	45,52	63,80	63,80	-	-
Брянская область	21,61	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	33,47	41,74	54,03	54,03	-	-
Владимирская область	25,90	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	47,38	64,19	85,12	85,12	-	-
Воронежская область	14,04	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	30,33	44,50	63,18	63,18	-	-
Ивановская область	29,28	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	48,29	59,70	86,69	86,69	-	-
Калужская область	7,72	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Костромская область	18,44	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	18,44	28,72	46,81	46,81	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Курская область	20,11	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	26,26	36,13	41,53	41,53	-	-
Липецкая область	34,91	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	59,64	70,18	95,27	95,27	-	-
Московская область	11,81	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Орловская область	20,55	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	37,53	47,12	53,15	53,15	-	-
Рязанская область	23,45	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	47,93	64,14	95,17	95,17	-	-
Смоленская область	25,34	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	36,24	59,40	92,10	92,10	-	-
Тамбовская область	87,04	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	130,56	155,56	266,67	266,67	-	-
Тверская область	19,62	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	35,91	53,44	75,99	75,99	-	-
Тульская область	18,12	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	38,59	54,80	80,38	80,38	-	-
Ярославская область	24,74	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	48,21	60,20	82,91	82,91	-	-
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	21,89	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Волгоградская область	16,48	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	16,48	29,09	46,81	46,81	-	-
город федерального значения Севастополь	100,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Краснодарский край	7,40	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	16,53	26,64	44,74	44,74	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	58,78	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	91,22	91,22	91,22	91,22	-	-
Республика Калмыкия	3,09	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	28,40	28,40	28,40	28,40	-	-
Республика Крым	16,88	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	33,95	52,32	80,15	80,15	-	-
Ростовская область	7,37	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	20,10	38,39	79,72	79,72	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту федерального проекта
Цифровая образовательная среда

Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования												
Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"												
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Единица	20	31.12.2019	-	20	70	125	197	260	340	-	-
Всего по Российской Федерации	Единица	20	31.12.2019	-	16	65	120	192	255	255	-	-
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тамбовская область	Единица	20	31.12.2019	-	0	1	2	3	3	3	-	-
Тверская область	Единица	20	31.12.2019	-	1	2	3	5	5	5	-	-
Белгородская область	Единица	20	31.12.2019	-	0	1	2	3	3	3	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Брянская область	Единица	20	31.12.2019	-	0	1	2	2	3	3	-	-
Владимирская область	Единица	20	31.12.2019	-	0	1	2	6	6	6	-	-
Ивановская область	Единица	20	31.12.2019	-	0	1	1	1	1	1	-	-
Калужская область	Единица	20	31.12.2019	-	0	1	1	1	2	2	-	-
Костромская область	Единица	20	31.12.2019	-	0	0	2	4	4	4	-	-
Курская область	Единица	20	31.12.2019	-	1	1	1	1	2	2	-	-
Липецкая область	Единица	20	31.12.2019	-	1	1	1	1	2	2	-	-
Московская область	Единица	20	31.12.2019	-	1	2	3	4	4	4	-	-
Орловская область	Единица	20	31.12.2019	-	0	0	1	1	1	1	-	-
Воронежская область	Единица	20	31.12.2019	-	0	1	2	3	5	5	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Тульская область	Единица	20	31.12.2019	-	0	1	2	4	4	4	-	-
Рязанская область	Единица	20	31.12.2019	-	1	1	1	1	2	2	-	-
Смоленская область	Единица	20	31.12.2019	-	0	1	1	1	1	1	-	-
Ярославская область	Единица	20	31.12.2019	-	1	2	2	2	3	3	-	-
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ленинградская область	Единица	20	31.12.2019	-	0	1	2	2	3	3	-	-
Республика Коми	Единица	20	31.12.2019	-	1	2	3	4	4	4	-	-
Республика Карелия	Единица	20	31.12.2019	-	0	0	0	0	1	1	-	-
Псковская область	Единица	20	31.12.2019	-	1	1	3	3	3	3	-	-
Мурманская область	Единица	20	31.12.2019	-	0	0	1	1	2	2	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Калининградская область	Единица	20	31.12.2019	-	0	1	2	4	4	4	-	-
Вологодская область	Единица	20	31.12.2019	-	0	1	2	3	3	3	-	-
город федерального значения Санкт-Петербург	Единица	20	31.12.2019	-	0	1	2	3	5	5	-	-
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Крым	Единица	20	31.12.2019	-	0	0	0	0	1	1	-	-
Республика Калмыкия	Единица	20	31.12.2019	-	0	0	1	1	1	1	-	-
Астраханская область	Единица	20	31.12.2019	-	0	0	0	0	1	1	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	Единица	20	31.12.2019	-	0	0	1	1	2	2	-	-
Краснодарский край	Единица	20	31.12.2019	-	0	1	2	3	3	3	-	-
город федерального значения Севастополь	Единица	20	31.12.2019	-	0	0	2	2	2	2	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Ростовская область	Единица	20	31.12.2019	-	0	1	1	2	9	9	-	-
Волгоградская область	Единица	20	31.12.2019	-	0	0	0	1	4	4	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ставропольский край	Единица	20	31.12.2019	-	1	1	1	1	1	1	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	Единица	20	31.12.2019	-	0	1	1	1	1	1	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	Единица	20	31.12.2019	-	0	0	0	0	1	1	-	-
Республика Дагестан	Единица	20	31.12.2019	-	1	2	3	5	7	7	-	-
Республика Ингушетия	Единица	20	31.12.2019	-	0	0	0	0	1	1	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	Единица	20	31.12.2019	-	0	1	1	1	1	1	-	-
Чеченская Республика	Единица	20	31.12.2019	-	0	1	1	1	1	1	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	Единица	20	31.12.2019	-	0	1	1	2	2	2	-	-
Самарская область	Единица	20	31.12.2019	-	0	1	2	2	2	2	-	-
Саратовская область	Единица	20	31.12.2019	-	0	1	1	2	3	3	-	-
Удмуртская Республика	Единица	20	31.12.2019	-	0	1	2	4	4	4	-	-
Ульяновская область	Единица	20	31.12.2019	-	0	1	2	3	4	4	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	Единица	20	31.12.2019	-	1	2	3	3	3	3	-	-
Республика Марий Эл	Единица	20	31.12.2019	-	0	0	2	3	3	3	-	-
Республика Мордовия	Единица	20	31.12.2019	-	0	0	1	1	1	1	-	-
Пермский край	Единица	20	31.12.2019	-	0	1	1	1	6	6	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Пензенская область	Единица	20	31.12.2019	-	0	1	2	3	4	4	-	-
Оренбургская область	Единица	20	31.12.2019	-	0	1	2	3	3	3	-	-
Нижегородская область	Единица	20	31.12.2019	-	1	2	3	7	7	7	-	-
Кировская область	Единица	20	31.12.2019	-	0	1	2	3	4	4	-	-
Республика Башкортостан	Единица	20	31.12.2019	-	0	1	2	9	9	9	-	-
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	Единица	20	31.12.2019	-	0	0	0	0	2	2	-	-
Тюменская область	Единица	20	31.12.2019	-	0	0	0	0	3	3	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	Единица	20	31.12.2019	-	0	1	1	1	4	4	-	-
Челябинская область	Единица	20	31.12.2019	-	1	2	3	7	8	8	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Ямало-Ненецкий автономный округ	Единица	20	31.12.2019	-	0	0	2	5	5	5	-	-
Свердловская область	Единица	20	31.12.2019	-	1	2	3	3	4	4	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иркутская область	Единица	20	31.12.2019	-	0	1	1	2	3	3	-	-
Томская область	Единица	20	31.12.2019	-	0	1	2	3	3	3	-	-
Республика Хакасия	Единица	20	31.12.2019	-	0	0	1	1	1	1	-	-
Республика Тыва	Единица	20	31.12.2019	-	0	0	1	1	1	1	-	-
Омская область	Единица	20	31.12.2019	-	0	0	0	0	4	4	-	-
Новосибирская область	Единица	20	31.12.2019	-	0	1	2	5	5	5	-	-
Красноярский край	Единица	20	31.12.2019	-	0	1	2	2	2	2	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Кемеровская область - Кузбасс	Единица	20	31.12.2019	-	0	1	1	2	6	6	-	-
Алтайский край	Единица	20	31.12.2019	-	0	1	1	1	3	3	-	-
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чукотский автономный округ	Единица	20	31.12.2019	-	0	0	1	1	1	1	-	-
Хабаровский край	Единица	20	31.12.2019	-	1	2	3	4	4	4	-	-
Сахалинская область	Единица	20	31.12.2019	-	0	0	2	2	2	2	-	-
Республика Саха (Якутия)	Единица	20	31.12.2019	-	0	1	2	3	3	3	-	-
Республика Бурятия	Единица	20	31.12.2019	-	0	1	2	7	7	7	-	-
Камчатский край	Единица	20	31.12.2019	-	0	0	1	1	1	1	-	-
Забайкальский край	Единица	20	31.12.2019	-	0	1	2	8	8	8	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Амурская область	Единица	20	31.12.2019	-	1	2	3	4	4	4	-	-
Приморский край	Единица	20	31.12.2019	-	0	0	0	1	4	4	-	-
Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда												
Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды												
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Единица	0	31.12.2018	-	891	7900	12260	16280	22371	29549	-	-
Всего по Российской Федерации	Единица	0	31.12.2018	-	928	7937	12297	16317	22408	22408	-	-
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тульская область	Единица	0	31.12.2018	-	15	115	211	287	407	407	-	-
Белгородская область	Единица	0	31.12.2018	-	18	119	225	282	382	382	-	-
Брянская область	Единица	0	31.12.2018	-	0	102	158	206	274	274	-	-
Владимирская область	Единица	0	31.12.2018	-	0	101	186	254	334	334	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Воронежская область	Единица	0	31.12.2018	-	21	122	256	363	513	513	-	-
город федерального значения Москва	Единица	0	31.12.2018	-	0	0	0	0	0	0	-	-
Ивановская область	Единица	0	31.12.2018	-	0	101	152	182	253	253	-	-
Калужская область	Единица	0	31.12.2018	-	0	31	31	31	31	31	-	-
Костромская область	Единица	0	31.12.2018	-	0	72	72	101	152	152	-	-
Курская область	Единица	0	31.12.2018	-	12	113	148	202	232	232	-	-
Московская область	Единица	0	31.12.2018	-	63	164	164	164	164	164	-	-
Орловская область	Единица	0	31.12.2018	-	16	84	148	185	209	209	-	-
Липецкая область	Единица	0	31.12.2018	-	23	124	193	223	293	293	-	-
Смоленская область	Единица	0	31.12.2018	-	0	101	149	239	359	359	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Тамбовская область	Единица	0	31.12.2018	-	10	111	163	190	310	310	-	-
Тверская область	Единица	0	31.12.2018	-	0	101	199	289	409	409	-	-
Ярославская область	Единица	0	31.12.2018	-	16	106	198	253	353	353	-	-
Рязанская область	Единица	0	31.12.2018	-	0	85	162	209	299	299	-	-
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Карелия	Единица	0	31.12.2018	-	8	109	174	190	190	190	-	-
Псковская область	Единица	0	31.12.2018	-	8	83	113	132	178	178	-	-
Новгородская область	Единица	0	31.12.2018	-	10	112	112	112	112	112	-	-
Ненецкий автономный округ	Единица	0	31.12.2018	-	0	26	29	29	29	29	-	-
Архангельская область	Единица	0	31.12.2018	-	14	76	158	218	318	318	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
город федерального значения Санкт-Петербург	Единица	0	31.12.2018	-	0	101	229	346	446	446	-	-
Калининградская область	Единица	0	31.12.2018	-	8	88	88	88	88	88	-	-
Ленинградская область	Единица	0	31.12.2018	-	0	63	93	130	137	137	-	-
Мурманская область	Единица	0	31.12.2018	-	0	101	101	129	194	194	-	-
Республика Коми	Единица	0	31.12.2018	-	12	113	193	246	342	342	-	-
Вологодская область	Единица	0	31.12.2018	-	17	118	130	172	242	242	-	-
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	Единица	0	31.12.2018	-	16	64	64	64	64	64	-	-
Волгоградская область	Единица	0	31.12.2018	-	27	128	128	227	377	377	-	-
Ростовская область	Единица	0	31.12.2018	-	0	101	287	517	1012	1012	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Республика Крым	Единица	0	31.12.2018	-	0	102	208	307	457	457	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	Единица	0	31.12.2018	-	0	90	140	140	140	140	-	-
Краснодарский край	Единица	0	31.12.2018	-	0	102	219	355	605	605	-	-
город федерального значения Севастополь	Единица	0	31.12.2018	-	0	69	69	69	69	69	-	-
Республика Калмыкия	Единица	0	31.12.2018	-	0	8	49	49	49	49	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чеченская Республика	Единица	0	31.12.2018	-	94	196	298	401	481	481	-	-
Ставропольский край	Единица	0	31.12.2018	-	52	154	221	284	334	334	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	Единица	0	31.12.2018	-	10	76	139	139	139	139	-	-
			31.12.2018									

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Республика Ингушетия	Единица	0		-	0	0	0	0	0	0	-	-
Республика Дагестан	Единица	0	31.12.2018	-	0	102	102	247	319	319	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	Единица	0	31.12.2018	-	7	84	135	153	186	186	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	Единица	0	31.12.2018	-	16	116	170	235	345	345	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ульяновская область	Единица	0	31.12.2018	-	0	101	190	246	346	346	-	-
Удмуртская Республика	Единица	0	31.12.2018	-	0	102	212	274	374	374	-	-
Саратовская область	Единица	0	31.12.2018	-	0	102	256	436	736	736	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	Единица	0	31.12.2018	-	0	0	0	0	0	0	-	-
Республика Мордовия	Единица	0	31.12.2018	-	8	48	78	105	128	128	-	-
			31.12.2018									

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Республика Татарстан (Татарстан)	Единица	0		-	32	110	136	188	188	188	-	-
Самарская область	Единица	0	31.12.2018	-	0	101	148	232	352	352	-	-
Республика Марий Эл	Единица	0	31.12.2018	-	0	64	136	173	243	243	-	-
Республика Башкортостан	Единица	0	31.12.2018	-	63	164	369	609	1109	1109	-	-
Пермский край	Единица	0	31.12.2018	-	0	101	101	101	101	101	-	-
Пензенская область	Единица	0	31.12.2018	-	0	101	171	211	281	281	-	-
Оренбургская область	Единица	0	31.12.2018	-	0	101	101	101	101	101	-	-
Нижегородская область	Единица	0	31.12.2018	-	27	128	128	128	128	128	-	-
Кировская область	Единица	0	31.12.2018	-	17	119	217	282	392	392	-	-
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Челябинская область	Единица	0	31.12.2018	-	0	101	101	101	101	101	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	Единица	0	31.12.2018	-	0	81	81	81	81	81	-	-
Тюменская область	Единица	0	31.12.2018	-	30	30	30	30	30	30	-	-
Курганская область	Единица	0	31.12.2018	-	0	58	140	200	280	280	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	Единица	0	31.12.2018	-	0	101	128	160	210	210	-	-
Свердловская область	Единица	0	31.12.2018	-	49	150	323	501	701	701	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Хакасия	Единица	0	31.12.2018	-	0	101	101	120	165	165	-	-
Алтайский край	Единица	0	31.12.2018	-	0	101	101	101	101	101	-	-
Иркутская область	Единица	0	31.12.2018	-	40	141	291	379	426	426	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Кемеровская область - Кузбасс	Единица	0	31.12.2018	-	49	151	151	151	151	151	-	-
Новосибирская область	Единица	0	31.12.2018	-	0	101	101	101	101	101	-	-
Омская область	Единица	0	31.12.2018	-	0	102	102	102	102	102	-	-
Республика Алтай	Единица	0	31.12.2018	-	0	100	100	100	100	100	-	-
Республика Тыва	Единица	0	31.12.2018	-	10	107	107	150	250	250	-	-
Томская область	Единица	0	31.12.2018	-	14	115	193	253	323	323	-	-
Красноярский край	Единица	0	31.12.2018	-	0	101	101	198	348	348	-	-
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амурская область	Единица	0	31.12.2018	-	11	75	123	153	207	207	-	-
Чукотский автономный округ	Единица	0	31.12.2018	-	0	45	45	45	45	45	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Хабаровский край	Единица	0	31.12.2018	-	14	116	200	269	349	349	-	-
Сахалинская область	Единица	0	31.12.2018	-	0	101	101	101	101	101	-	-
Республика Саха (Якутия)	Единица	0	31.12.2018	-	17	119	238	305	405	405	-	-
Республика Бурятия	Единица	0	31.12.2018	-	31	109	177	227	297	297	-	-
Приморский край	Единица	0	31.12.2018	-	0	0	104	189	459	459	-	-
Магаданская область	Единица	0	31.12.2018	-	1	8	21	34	47	47	-	-
Камчатский край	Единица	0	31.12.2018	-	0	89	132	160	221	221	-	-
Забайкальский край	Единица	0	31.12.2018	-	22	112	220	303	423	423	-	-
Еврейская автономная область	Единица	0	31.12.2018	-	0	46	78	78	78	78	-	-
Образовательные организации оснащены (обновили) компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования												
Справочно: в целом по Российской	Процент	0	31.12.2020	-	-	-	25	40	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)												
Всего по Российской Федерации	Процент	-	31.12.2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Калужская область	Процент	0	31.12.2020	-	-	-	42	56	-	-	-	-
Московская область	Процент	0	31.12.2020	-	-	-	24	38	-	-	-	-
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Новгородская область	Процент	0	31.12.2020	-	-	-	9	31	-	-	-	-
Калининградская область	Процент	0	31.12.2020	-	-	-	39	62	-	-	-	-
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	Процент	0	31.12.2020	-	-	-	24	38	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нижегородская область	Процент	0	31.12.2020	-	-	-	23	37	-	-	-	-
Пермский край	Процент	0	31.12.2020	-	-	-	23	37	-	-	-	-
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тюменская область	Процент	0	31.12.2020	-	-	-	9	19	-	-	-	-
Челябинская область	Процент	0	31.12.2020	-	-	-	32	42	-	-	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	Процент	0	31.12.2020	-	-	-	9	19	-	-	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	Процент	0	31.12.2020	-	-	-	23	37	-	-	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	Процент	0	31.12.2020	-	-	-	23	36	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Новосибирская область	Процент	0	31.12.2020	-	-	-	23	37	-	-	-	-
Омская область	Процент	0	31.12.2020	-	-	-	24	38	-	-	-	-
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сахалинская область	Процент	0	31.12.2020	-	-	-	23	37	-	-	-	-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ федерального проекта

Цифровая образовательная среда

1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды", Влияние на достижение (процентов)	"Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды", Влияние на достижение (процентов)	"Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды", Влияние на достижение (процентов)	"Доля документов ведомственной и статистической отчетности, утвержденной нормативными правовыми актами, формирующаяся на основании однократно введенных первичных данных", Влияние на достижение (процентов)	"Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования", Влияние на достижение (процентов)	"Доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, ", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам", Влияние на достижение (процентов)	"Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций", Влияние на достижение (процентов)	"Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обучающихся, по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) доступен личный кабинет "Образование", обеспечивающий фиксацию образовательных результатов, просмотр индивидуального плана обучения, доступ к цифровому образовательному профилю, включающий в себя сервисы по получению образовательных услуг и государственных услуг в сфере образования в электронной форме, в общем числе обучающихся по указанным программам", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды", Влияние на достижение (процентов)	"Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды", Влияние на достижение (процентов)	"Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды", Влияние на достижение (процентов)	"Доля документов ведомственной и статистической отчетности, утвержденной нормативными правовыми актами, формирующаяся на основании однократно введенных первичных данных", Влияние на достижение (процентов)	"Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования", Влияние на достижение (процентов)	"Доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, ", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам", Влияние на достижение (процентов)	"Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций", Влияние на достижение (процентов)	"Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обучающихся, по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) доступен личный кабинет "Образование", обеспечивающий фиксацию образовательных результатов, просмотр индивидуального плана обучения, доступ к цифровому образовательному профилю, включающий в себя сервисы по получению образовательных услуг и государственных услуг в сфере образования в электронной форме, в общем числе обучающихся по указанным программам", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
1.Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды	50 519 404,20	90,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды", Влияние на достижение (процентов)	"Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды", Влияние на достижение (процентов)	"Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды", Влияние на достижение (процентов)	"Доля документов ведомственной и статистической отчетности, утвержденной нормативными правовыми актами, формирующаяся на основании однократно введенных первичных данных", Влияние на достижение (процентов)	"Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования", Влияние на достижение (процентов)	"Доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, ", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам", Влияние на достижение (процентов)	"Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций", Влияние на достижение (процентов)	"Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обучающихся, по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) доступен личный кабинет "Образование", обеспечивающий фиксацию образовательных результатов, просмотр индивидуального плана обучения, доступ к цифровому образовательному профилю, включающий в себя сервисы по получению образовательных услуг и государственных услуг в сфере образования в электронной форме, в общем числе обучающихся по указанным программам", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
2.Педагогические работники общеобразовательных организаций подключены к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды и используют образовательные сервисы на рабочем месте.	0,00	3,00	80,00	50,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды", Влияние на достижение (процентов)	"Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды", Влияние на достижение (процентов)	"Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды", Влияние на достижение (процентов)	"Доля документов ведомственной и статистической отчетности, утвержденной нормативными правовыми актами, формирующаяся на основании однократно введенных первичных данных", Влияние на достижение (процентов)	"Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования", Влияние на достижение (процентов)	"Доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, ", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам", Влияние на достижение (процентов)	"Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций", Влияние на достижение (процентов)	"Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обучающихся, по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) доступен личный кабинет "Образование", обеспечивающий фиксацию образовательных результатов, просмотр индивидуального плана обучения, доступ к цифровому образовательному профилю, включающий в себя сервисы по получению образовательных услуг и государственных услуг в сфере образования в электронной форме, в общем числе обучающихся по указанным программам", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
3.Разработаны и внедрены компоненты цифровой образовательной среды, являющиеся частью федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	4 477 988,85	10,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды", Влияние на достижение (процентов)	"Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды", Влияние на достижение (процентов)	"Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды", Влияние на достижение (процентов)	"Доля документов ведомственной и статистической отчетности, утвержденной нормативными правовыми актами, формирующаяся на основании однократно введенных первичных данных", Влияние на достижение (процентов)	"Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования", Влияние на достижение (процентов)	"Доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, ", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам", Влияние на достижение (процентов)	"Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций", Влияние на достижение (процентов)	"Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обучающихся, по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) доступен личный кабинет "Образование", обеспечивающий фиксацию образовательных результатов, просмотр индивидуального плана обучения, доступ к цифровому образовательному профилю, включающий в себя сервисы по получению образовательных услуг и государственных услуг в сфере образования в электронной форме, в общем числе обучающихся по указанным программам", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
4.Разработан верифицированный цифровой образовательный контент по всем уровням и учебным предметам общего образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом	4 100 000,00	5,00	50,00	20,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды", Влияние на достижение (процентов)	"Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды", Влияние на достижение (процентов)	"Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды", Влияние на достижение (процентов)	"Доля документов ведомственной и статистической отчетности, утвержденной нормативными правовыми актами, формирующаяся на основании однократно введенных первичных данных", Влияние на достижение (процентов)	"Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования", Влияние на достижение (процентов)	"Доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, ", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам", Влияние на достижение (процентов)	"Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций", Влияние на достижение (процентов)	"Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обучающихся, по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) доступен личный кабинет "Образование", обеспечивающий фиксацию образовательных результатов, просмотр индивидуального плана обучения, доступ к цифровому образовательному профилю, включающий в себя сервисы по получению образовательных услуг и государственных услуг в сфере образования в электронной форме, в общем числе обучающихся по указанным программам", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
5.Государственные (муниципальные) образовательные организации, реализующие образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключены к сети "Интернет	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды", Влияние на достижение (процентов)	"Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды", Влияние на достижение (процентов)	"Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды", Влияние на достижение (процентов)	"Доля документов ведомственной и статистической отчетности, утвержденной нормативными правовыми актами, формирующаяся на основании однократно введенных первичных данных", Влияние на достижение (процентов)	"Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования", Влияние на достижение (процентов)	"Доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, ", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам", Влияние на достижение (процентов)	"Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций", Влияние на достижение (процентов)	"Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обучающихся, по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) доступен личный кабинет "Образование", обеспечивающий фиксацию образовательных результатов, просмотр индивидуального плана обучения, доступ к цифровому образовательному профилю, включающий в себя сервисы по получению образовательных услуг и государственных услуг в сфере образования в электронной форме, в общем числе обучающихся по указанным программам", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)

6.Образовательные организации оснащены (обновили) компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования	8 885 000,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды", Влияние на достижение (процентов)	"Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды", Влияние на достижение (процентов)	"Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды", Влияние на достижение (процентов)	"Доля документов ведомственной и статистической отчетности, утвержденной нормативными правовыми актами, формирующаяся на основании однократно введенных первичных данных", Влияние на достижение (процентов)	"Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования", Влияние на достижение (процентов)	"Доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, ", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам", Влияние на достижение (процентов)	"Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций", Влияние на достижение (процентов)	"Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обучающихся, по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) доступен личный кабинет "Образование", обеспечивающий фиксацию образовательных результатов, просмотр индивидуального плана обучения, доступ к цифровому образовательному профилю, включающий в себя сервисы по получению образовательных услуг и государственных услуг в сфере образования в электронной форме, в общем числе обучающихся по указанным программам", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)

7.100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет").	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды", Влияние на достижение (процентов)	"Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды", Влияние на достижение (процентов)	"Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды", Влияние на достижение (процентов)	"Доля документов ведомственной и статистической отчетности, утвержденной нормативными правовыми актами, формирующаяся на основании однократно введенных первичных данных", Влияние на достижение (процентов)	"Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования", Влияние на достижение (процентов)	"Доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, ", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам", Влияние на достижение (процентов)	"Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций", Влияние на достижение (процентов)	"Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обучающихся, по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) доступен личный кабинет "Образование", обеспечивающий фиксацию образовательных результатов, просмотр индивидуального плана обучения, доступ к цифровому образовательному профилю, включающий в себя сервисы по получению образовательных услуг и государственных услуг в сфере образования в электронной форме, в общем числе обучающихся по указанным программам", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)

8.Утвержден пакет единых технологических требований с учетом целевой модели цифровой образовательной среды, включая требования к создаваемым цифровым платформам, сервисам, информационным системам, регламенты информационного взаимодействия, форматы обмена данными, обеспечивающие информационное взаимодействие и сквозную аутентификацию на цифровой платформе и в информационных системах всех уровней образования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	5,00	5,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	30,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды", Влияние на достижение (процентов)	"Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды", Влияние на достижение (процентов)	"Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды", Влияние на достижение (процентов)	"Доля документов ведомственной и статистической отчетности, утвержденной нормативными правовыми актами, формирующаяся на основании однократно введенных первичных данных", Влияние на достижение (процентов)	"Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования", Влияние на достижение (процентов)	"Доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, ", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам", Влияние на достижение (процентов)	"Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций", Влияние на достижение (процентов)	"Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обучающихся, по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) доступен личный кабинет "Образование", обеспечивающий фиксацию образовательных результатов, просмотр индивидуального плана обучения, доступ к цифровому образовательному профилю, включающий в себя сервисы по получению образовательных услуг и государственных услуг в сфере образования в электронной форме, в общем числе обучающихся по указанным программам", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
9.Разработана методология для внедрения в основные общеобразовательные программы современных цифровых технологий	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	15,00
10.Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"	5 458 128,40	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды", Влияние на достижение (процентов)	"Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды", Влияние на достижение (процентов)	"Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды", Влияние на достижение (процентов)	"Доля документов ведомственной и статистической отчетности, утвержденной нормативными правовыми актами, формирующаяся на основании однократно введенных первичных данных", Влияние на достижение (процентов)	"Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования", Влияние на достижение (процентов)	"Доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, ", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам", Влияние на достижение (процентов)	"Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций", Влияние на достижение (процентов)	"Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обучающихся, по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) доступен личный кабинет "Образование", обеспечивающий фиксацию образовательных результатов, просмотр индивидуального плана обучения, доступ к цифровому образовательному профилю, включающий в себя сервисы по получению образовательных услуг и государственных услуг в сфере образования в электронной форме, в общем числе обучающихся по указанным программам", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
11.Для не менее 500 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организациях 75 субъектов Российской Федерации, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	15,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды", Влияние на достижение (процентов)	"Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды", Влияние на достижение (процентов)	"Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды", Влияние на достижение (процентов)	"Доля документов ведомственной и статистической отчетности, утвержденной нормативными правовыми актами, формирующаяся на основании однократно введенных первичных данных", Влияние на достижение (процентов)	"Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования", Влияние на достижение (процентов)	"Доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, ", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам", Влияние на достижение (процентов)	"Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций", Влияние на достижение (процентов)	"Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обучающихся, по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) доступен личный кабинет "Образование", обеспечивающий фиксацию образовательных результатов, просмотр индивидуального плана обучения, доступ к цифровому образовательному профилю, включающий в себя сервисы по получению образовательных услуг и государственных услуг в сфере образования в электронной форме, в общем числе обучающихся по указанным программам", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
12.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей федерального проекта	73 440 521,45	153,00	245,00	185,00	170,00	20,00	20,00	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	828,00

2. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Центральный федеральный округ, в том числе:	0,00	0	3523290.9	3563483.66	2380669.75	2217265.21	0	11684709.52
федеральный бюджет	0,00	413058.5	3373013.0	3238286.5	2168826.2	2156392.1	0	11349576.3
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	413058.5	3373013.0	3238286.5	2168826.2	2156392.1	0	11349576.3
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0	3523290.9	3563483.66	2380669.75	2217265.21	0	11684709.52
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Белгородская область, в том числе:	0,00	0,00	195 327,00	213 051,25	107 754,79	156 367,60	0,00	672 500,64
федеральный бюджет	0,00	37 783,60	185 669,30	204 529,20	103 444,60	150 112,90	0,00	681 539,60
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	37 783,60	185 669,30	204 529,20	103 444,60	150 112,90	0,00	681 539,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	195 327,00	213 051,25	107 754,79	156 367,60	0,00	672 500,64
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Брянская область, в том числе:	0,00	0,00	243 700,50	118 073,64	76 051,52	126 654,34	0,00	564 480,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	241 263,50	116 892,90	75 291,00	125 387,80	0,00	558 835,20
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	241 263,50	116 892,90	75 291,00	125 387,80	0,00	558 835,20
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	243 700,50	118 073,64	76 051,52	126 654,34	0,00	564 480,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Владимирская область, в том числе:	0,00	0,00	241 441,30	173 160,71	177 513,77	125 094,08	0,00	717 209,86
федеральный бюджет	0,00	0,00	236 612,50	169 697,50	173 963,50	122 592,20	0,00	702 865,70
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	236 612,50	169 697,50	173 963,50	122 592,20	0,00	702 865,70
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	241 441,30	173 160,71	177 513,77	125 094,08	0,00	717 209,86
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Воронежская область, в том числе:	0,00	0,00	241 441,30	266 238,77	186 975,00	275 200,10	0,00	969 855,17
федеральный бюджет	0,00	46 276,10	236 612,50	260 914,00	183 235,50	269 696,10	0,00	996 734,20
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	46 276,10	236 612,50	260 914,00	183 235,50	269 696,10	0,00	996 734,20
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	241 441,30	266 238,77	186 975,00	275 200,10	0,00	969 855,17
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ивановская область, в том числе:	0,00	0,00	241 441,30	96 877,17	47 532,22	111 021,01	0,00	496 871,70
федеральный бюджет	0,00	0,00	239 026,90	95 908,40	47 056,90	109 910,80	0,00	491 903,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	239 026,90	95 908,40	47 056,90	109 910,80	0,00	491 903,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	241 441,30	96 877,17	47 532,22	111 021,01	0,00	496 871,70
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Калужская область, в том числе:	0,00	0,00	83 299,30	431 196,77	157 063,65	20 324,38	0,00	691 884,10
федеральный бюджет	0,00	0,00	79 967,30	413 948,90	150 781,10	19 511,40	0,00	664 208,70
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	79 967,30	413 948,90	150 781,10	19 511,40	0,00	664 208,70
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	83 299,30	431 196,77	157 063,65	20 324,38	0,00	691 884,10
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Костромская область, в том числе:	0,00	0,00	162 660,40	23 397,27	80 834,75	79 747,47	0,00	346 639,89
федеральный бюджет	0,00	0,00	161 033,80	23 163,30	80 026,40	78 950,00	0,00	343 173,50
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	161 033,80	23 163,30	80 026,40	78 950,00	0,00	343 173,50
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	162 660,40	23 397,27	80 834,75	79 747,47	0,00	346 639,89
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Курская область, в том числе:	0,00	0,00	228 176,40	66 484,39	85 557,96	67 234,70	0,00	447 453,45
федеральный бюджет	0,00	38 868,50	223 612,90	65 154,70	83 846,80	65 890,00	0,00	477 372,90
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	38 868,50	223 612,90	65 154,70	83 846,80	65 890,00	0,00	477 372,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	228 176,40	66 484,39	85 557,96	67 234,70	0,00	447 453,45
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Липецкая область, в том числе:	0,00	0,00	170 925,90	131 069,16	47 532,21	129 781,69	0,00	479 308,96
федеральный бюджет	0,00	44 680,00	159 517,10	124 515,70	45 155,60	123 292,60	0,00	497 161,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	44 680,00	159 517,10	124 515,70	45 155,60	123 292,60	0,00	497 161,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	170 925,90	131 069,16	47 532,21	129 781,69	0,00	479 308,96
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Московская область, в том числе:	0,00	0,00	241 441,30	996 075,47	658 016,80	0,00	0,00	1 895 533,57
федеральный бюджет	0,00	111 178,60	181 095,00	747 056,60	493 512,60	0,00	0,00	1 532 842,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	111 178,60	181 095,00	747 056,60	493 512,60	0,00	0,00	1 532 842,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	241 441,30	996 075,47	658 016,80	0,00	0,00	1 895 533,57
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Орловская область, в том числе:	0,00	0,00	153 623,70	133 270,10	58 623,03	37 528,18	0,00	383 045,01
федеральный бюджет	0,00	24 503,30	152 087,50	131 937,40	58 036,80	37 152,90	0,00	403 717,90
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	24 503,30	152 087,50	131 937,40	58 036,80	37 152,90	0,00	403 717,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	153 623,70	133 270,10	58 623,03	37 528,18	0,00	383 045,01
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Рязанская область, в том числе:	0,00	0,00	192 029,70	146 265,57	74 467,11	161 055,15	0,00	573 817,53
федеральный бюджет	0,00	12 061,50	186 268,80	141 877,60	72 233,10	156 223,50	0,00	568 664,50
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	12 061,50	186 268,80	141 877,60	72 233,10	156 223,50	0,00	568 664,50
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	192 029,70	146 265,57	74 467,11	161 055,15	0,00	573 817,53
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Смоленская область, в том числе:	0,00	0,00	241 441,30	91 178,56	142 596,60	187 641,13	0,00	662 857,59
федеральный бюджет	0,00	0,00	234 198,10	88 443,20	138 318,70	182 011,90	0,00	642 971,90
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	234 198,10	88 443,20	138 318,70	182 011,90	0,00	642 971,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	241 441,30	91 178,56	142 596,60	187 641,13	0,00	662 857,59
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Тамбовская область, в том числе:	0,00	0,00	241 441,30	110 475,40	60 222,45	187 641,12	0,00	599 780,27
федеральный бюджет	0,00	21 759,70	236 612,50	108 265,90	59 018,00	183 888,30	0,00	609 544,40
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	21 759,70	236 612,50	108 265,90	59 018,00	183 888,30	0,00	609 544,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	241 441,30	110 475,40	60 222,45	187 641,12	0,00	599 780,27
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тверская область, в том числе:	0,00	0,00	241 441,30	197 854,85	177 483,61	187 641,13	0,00	804 420,89
федеральный бюджет	0,00	12 056,10	234 203,50	191 919,20	172 159,10	182 011,90	0,00	792 349,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	12 056,10	234 203,50	191 919,20	172 159,10	182 011,90	0,00	792 349,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	241 441,30	197 854,85	177 483,61	187 641,13	0,00	804 420,89
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Тульская область, в том числе:	0,00	0,00	186 868,50	194 055,73	155 301,88	187 641,15	0,00	723 867,26
федеральный бюджет	0,00	22 965,60	177 301,20	186 293,50	149 089,80	180 135,50	0,00	715 785,60
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	22 965,60	177 301,20	186 293,50	149 089,80	180 135,50	0,00	715 785,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	186 868,50	194 055,73	155 301,88	187 641,15	0,00	723 867,26
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ярославская область, в том числе:	0,00	0,00	216 590,40	174 758,85	87 142,40	176 691,98	0,00	655 183,63
федеральный бюджет	0,00	40 925,50	207 930,60	167 768,50	83 656,70	169 624,30	0,00	669 905,60
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	40 925,50	207 930,60	167 768,50	83 656,70	169 624,30	0,00	669 905,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	216 590,40	174 758,85	87 142,40	176 691,98	0,00	655 183,63
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
город федерального значения Москва, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Северо-Западный федеральный округ, в том числе:	0,00	0	2045249.2	1157200.41	929150.98	858440.95	0	4990041.54
федеральный бюджет	0,00	180860.0	1809963.7	980821.6	784196.9	724391.9	0	4480234.1
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	180860.0	1809963.7	980821.6	784196.9	724391.9	0	4480234.1
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0	2045249.2	1157200.41	929150.98	858440.95	0	4990041.54
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Республика Карелия, в том числе:	0,00	0,00	228 176,50	123 471,01	25 350,61	20 324,34	0,00	397 322,46

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
федеральный бюджет	0,00	14 455,00	225 894,70	122 236,30	25 097,10	20 121,10	0,00	407 804,20
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	14 455,00	225 894,70	122 236,30	25 097,10	20 121,10	0,00	407 804,20
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	228 176,50	123 471,01	25 350,61	20 324,34	0,00	397 322,46
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Коми, в том числе:	0,00	0,00	241 441,20	163 662,84	101 417,16	150 112,95	0,00	656 634,15
федеральный бюджет	0,00	33 913,50	229 369,20	155 479,70	96 346,30	142 607,30	0,00	657 716,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	33 913,50	229 369,20	155 479,70	96 346,30	142 607,30	0,00	657 716,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	241 441,20	163 662,84	101 417,16	150 112,95	0,00	656 634,15
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Архангельская область, в том числе:	0,00	0,00	140 068,70	155 763,37	95 064,39	156 367,65	0,00	547 264,11

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
федеральный бюджет	0,00	28 493,20	137 267,30	152 648,10	93 163,10	153 240,30	0,00	564 812,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	28 493,20	137 267,30	152 648,10	93 163,10	153 240,30	0,00	564 812,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	140 068,70	155 763,37	95 064,39	156 367,65	0,00	547 264,11
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вологодская область, в том числе:	0,00	0,00	241 441,40	34 493,34	83 988,64	109 457,29	0,00	469 380,67
федеральный бюджет	0,00	35 321,20	231 783,70	33 113,60	80 629,10	105 079,00	0,00	485 926,60
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	35 321,20	231 783,70	33 113,60	80 629,10	105 079,00	0,00	485 926,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	241 441,40	34 493,34	83 988,64	109 457,29	0,00	469 380,67
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Калининградская область, в том числе:	0,00	0,00	128 143,20	215 949,79	167 313,20	0,00	0,00	511 406,19

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
федеральный бюджет	0,00	18 363,90	122 323,30	209 471,30	162 293,80	0,00	0,00	512 452,30
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	18 363,90	122 323,30	209 471,30	162 293,80	0,00	0,00	512 452,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	128 143,20	215 949,79	167 313,20	0,00	0,00	511 406,19
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ленинградская область, в том числе:	0,00	0,00	151 289,10	68 685,23	58 623,13	31 270,00	0,00	309 867,46
федеральный бюджет	0,00	0,00	99 943,50	46 019,10	39 277,50	20 950,90	0,00	206 191,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	99 943,50	46 019,10	39 277,50	20 950,90	0,00	206 191,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	151 289,10	68 685,23	58 623,13	31 270,00	0,00	309 867,46
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мурманская область, в том числе:	0,00	0,00	228 176,50	11 698,62	44 363,40	121 963,30	0,00	406 201,82
федеральный бюджет	0,00	0,00	214 485,9	10 996,70	41 701,60	114 645,50	0,00	381 829,70

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			0					
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	214 485,90	10 996,70	41 701,60	114 645,50	0,00	381 829,70
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	228 176,50	11 698,62	44 363,40	121 963,30	0,00	406 201,82
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Новгородская область, в том числе:	0,00	0,00	230 435,70	42 552,27	120 107,53	0,00	0,00	393 095,50
федеральный бюджет	0,00	20 349,90	223 522,60	41 275,70	116 504,30	0,00	0,00	401 652,50
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	20 349,90	223 522,60	41 275,70	116 504,30	0,00	0,00	401 652,50
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	230 435,70	42 552,27	120 107,53	0,00	0,00	393 095,50
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Псковская область, в том числе:	0,00	0,00	155 896,90	80 383,84	30 103,74	71 929,09	0,00	338 313,57
федеральный бюджет	0,00	29 963,30	154 202,5	79 580,00	29 802,70	71 209,80	0,00	364 758,30

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			0					
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	29 963,30	154 202,50	79 580,00	29 802,70	71 209,80	0,00	364 758,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	155 896,90	80 383,84	30 103,74	71 929,09	0,00	338 313,57
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
город федерального значения Санкт-Петербург, в том числе:	0,00	0,00	241 441,60	254 841,43	202 819,18	197 016,33	0,00	896 118,54
федеральный бюджет	0,00	0,00	118 306,40	124 872,30	99 381,40	96 538,00	0,00	439 098,10
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	118 306,40	124 872,30	99 381,40	96 538,00	0,00	439 098,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	241 441,60	254 841,43	202 819,18	197 016,33	0,00	896 118,54
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ненецкий автономный округ, в том числе:	0,00	0,00	58 738,40	5 698,67	0,00	0,00	0,00	64 437,07
федеральный бюджет	0,00	0,00	52 864,60	5 128,80	0,00	0,00	0,00	57 993,40

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	52 864,60	5 128,80	0,00	0,00	0,00	57 993,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	58 738,40	5 698,67	0,00	0,00	0,00	64 437,07
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Южный федеральный округ, в том числе:	0,00	0	1442740.9	1195500.08	1069123.34	1898258.07	0	5605622.39
федеральный бюджет	0,00	92551.4	1413691.8	1168353.1	1043419.1	1855023.3	0	5573038.7
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	92551.4	1413691.8	1168353.1	1043419.1	1855023.3	0	5573038.7
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0	1442740.9	1195500.08	1069123.34	1898258.07	0	5605622.39
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Республика Адыгея (Адыгея), в том числе:	0,00	0,00	203 325,60	106 676,27	0,00	20 324,34	0,00	330 326,21
федеральный бюджет	0,00	0,00	201 292,30	105 609,50	0,00	20 121,10	0,00	327 022,90
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	201 292,30	105 609,50	0,00	20 121,10	0,00	327 022,90

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	203 325,60	106 676,27	0,00	20 324,34	0,00	330 326,21
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Калмыкия, в том числе:	0,00	0,00	18 073,40	89 580,40	0,00	0,00	0,00	107 653,80
федеральный бюджет	0,00	0,00	17 711,90	87 788,80	0,00	0,00	0,00	105 500,70
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	17 711,90	87 788,80	0,00	0,00	0,00	105 500,70
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	18 073,40	89 580,40	0,00	0,00	0,00	107 653,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Краснодарский край, в том числе:	0,00	0,00	243 700,50	233 946,36	232 922,92	390 919,06	0,00	1 101 488,84
федеральный бюджет	0,00	0,00	233 952,50	224 588,50	223 606,00	375 282,30	0,00	1 057 429,30
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	233 952,50	224 588,50	223 606,00	375 282,30	0,00	1 057 429,30
консолидированные бюджеты субъектов	0,00	0,00	243 700,5	233 946,3	232 922,9	390 919,0	0,00	1 101 488,84

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Российской Федерации			0	6	2	6		
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Астраханская область, в том числе:	0,00	0,00	121 705,10	187 230,21	123 187,22	20 324,33	0,00	452 446,86
федеральный бюджет	0,00	34 556,00	118 054,30	181 613,30	119 491,60	19 714,60	0,00	473 429,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	34 556,00	118 054,30	181 613,30	119 491,60	19 714,60	0,00	473 429,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	121 705,10	187 230,21	123 187,22	20 324,33	0,00	452 446,86
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Волгоградская область, в том числе:	0,00	0,00	228 176,40	0,00	174 299,80	295 524,49	0,00	698 000,69
федеральный бюджет	0,00	57 995,40	223 612,90	0,00	170 813,80	289 614,00	0,00	742 036,10
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	57 995,40	223 612,90	0,00	170 813,80	289 614,00	0,00	742 036,10
консолидированные бюджеты субъектов	0,00	0,00	228 176,4	0,00	174 299,8	295 524,4	0,00	698 000,69

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Российской Федерации			0		0	9		
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ростовская область, в том числе:	0,00	0,00	241 441,30	353 316,94	381 857,14	916 290,10	0,00	1 892 905,48
федеральный бюджет	0,00	0,00	236 612,50	346 250,60	374 220,00	897 964,30	0,00	1 855 047,40
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	236 612,50	346 250,60	374 220,00	897 964,30	0,00	1 855 047,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	241 441,30	353 316,94	381 857,14	916 290,10	0,00	1 892 905,48
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Крым, в том числе:	0,00	0,00	230 435,70	201 352,63	156 856,26	254 875,75	0,00	843 520,34
федеральный бюджет	0,00	0,00	228 131,30	199 339,10	155 287,70	252 327,00	0,00	835 085,10
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	228 131,30	199 339,10	155 287,70	252 327,00	0,00	835 085,10
консолидированные бюджеты субъектов	0,00	0,00	230 435,7	201 352,6	156 856,2	254 875,7	0,00	843 520,34

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Российской Федерации			0	3	6	5		
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
город федерального значения Севастополь, в том числе:	0,00	0,00	155 882,90	23 397,27	0,00	0,00	0,00	179 280,17
федеральный бюджет	0,00	0,00	154 324,10	23 163,30	0,00	0,00	0,00	177 487,40
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	154 324,10	23 163,30	0,00	0,00	0,00	177 487,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	155 882,90	23 397,27	0,00	0,00	0,00	179 280,17
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Северо-Кавказский федеральный округ, в том числе:	0,00	0	1293345.5	651848.18	659143.63	620765.65	0	3225102.96
федеральный бюджет	0,00	412152.9	1280412.0	645329.7	652552.2	614558.0	0	3605004.8
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	412152.9	1280412.0	645329.7	652552.2	614558.0	0	3605004.8
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0	1293345.5	651848.18	659143.63	620765.65	0	3225102.96

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Республика Дагестан, в том числе:	0,00	0,00	243 700,50	11 698,69	264 626,16	153 233,34	0,00	673 258,69
федеральный бюджет	0,00	12 310,20	241 263,50	11 581,70	261 979,90	151 701,00	0,00	678 836,30
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	12 310,20	241 263,50	11 581,70	261 979,90	151 701,00	0,00	678 836,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	243 700,50	11 698,69	264 626,16	153 233,34	0,00	673 258,69
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Ингушетия, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 324,34	0,00	20 324,34
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 121,10	0,00	20 121,10
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 121,10	0,00	20 121,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 324,34	0,00	20 324,34
из них межбюджетные трансферты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
бюджетам								
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кабардино-Балкарская Республика, в том числе:	0,00	0,00	239 182,10	102 575,96	102 986,46	172 004,34	0,00	616 748,86
федеральный бюджет	0,00	34 235,00	236 790,30	101 550,20	101 956,60	170 284,30	0,00	644 816,40
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	34 235,00	236 790,30	101 550,20	101 956,60	170 284,30	0,00	644 816,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	239 182,10	102 575,96	102 986,46	172 004,34	0,00	616 748,86
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Карачаево-Черкесская Республика, в том числе:	0,00	0,00	173 956,40	96 877,17	28 519,39	71 925,65	0,00	371 278,61
федеральный бюджет	0,00	14 465,50	172 216,80	95 908,40	28 234,20	71 206,40	0,00	382 031,30
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	14 465,50	172 216,80	95 908,40	28 234,20	71 206,40	0,00	382 031,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	173 956,40	96 877,17	28 519,39	71 925,65	0,00	371 278,61
из них межбюджетные трансферты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
бюджетам								
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Северная Осетия - Алания, в том числе:	0,00	0,00	162 370,30	119 671,82	0,00	0,00	0,00	282 042,12
федеральный бюджет	0,00	22 373,40	160 746,60	118 475,10	0,00	0,00	0,00	301 595,10
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	22 373,40	160 746,60	118 475,10	0,00	0,00	0,00	301 595,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	162 370,30	119 671,82	0,00	0,00	0,00	282 042,12
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Чеченская Республика, в том числе:	0,00	0,00	243 700,50	193 754,44	163 193,94	125 094,14	0,00	725 743,02
федеральный бюджет	0,00	205 127,90	241 263,50	191 816,90	161 562,00	123 843,20	0,00	923 613,50
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	205 127,90	241 263,50	191 816,90	161 562,00	123 843,20	0,00	923 613,50
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	243 700,50	193 754,44	163 193,94	125 094,14	0,00	725 743,02
из них межбюджетные трансферты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
бюджетам								
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ставропольский край, в том числе:	0,00	0,00	230 435,70	127 270,10	99 817,68	78 183,84	0,00	535 707,32
федеральный бюджет	0,00	123 640,90	228 131,30	125 997,40	98 819,50	77 402,00	0,00	653 991,10
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	123 640,90	228 131,30	125 997,40	98 819,50	77 402,00	0,00	653 991,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	230 435,70	127 270,10	99 817,68	78 183,84	0,00	535 707,32
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приволжский федеральный округ, в том числе:	0,00	0	2858889.7	2881647.42	2352815.86	2361120.18	0	10454473.16
федеральный бюджет	0,00	311193.8	2723759.3	2777313.6	2254308.5	2288222.7	0	10354797.9
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	311193.8	2723759.3	2777313.6	2254308.5	2288222.7	0	10354797.9
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0	2858889.7	2881647.42	2352815.86	2361120.18	0	10454473.16
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Республика Башкортостан, в том числе:	0,00	0,00	241 441,30	401 107,04	502 362,35	781 838,06	0,00	1 926 748,75
федеральный бюджет	0,00	128 501,90	236 612,50	393 084,90	492 315,10	766 201,30	0,00	2 016 715,70
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	128 501,90	236 612,50	393 084,90	492 315,10	766 201,30	0,00	2 016 715,70
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	241 441,30	401 107,04	502 362,35	781 838,06	0,00	1 926 748,75
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Марий Эл, в том числе:	0,00	0,00	144 587,00	160 165,21	76 066,53	109 457,35	0,00	490 276,09
федеральный бюджет	0,00	0,00	141 695,30	156 961,90	74 545,20	107 268,20	0,00	480 470,60
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	141 695,30	156 961,90	74 545,20	107 268,20	0,00	480 470,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	144 587,00	160 165,21	76 066,53	109 457,35	0,00	490 276,09
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Республика Мордовия, в том числе:	0,00	0,00	90 366,90	68 685,30	42 778,98	35 964,59	0,00	237 795,77
федеральный бюджет	0,00	17 702,60	88 559,60	67 311,60	41 923,40	35 245,30	0,00	250 742,50
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	17 702,60	88 559,60	67 311,60	41 923,40	35 245,30	0,00	250 742,50
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	90 366,90	68 685,30	42 778,98	35 964,59	0,00	237 795,77
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Татарстан (Татарстан), в том числе:	0,00	0,00	189 480,20	49 388,40	99 832,60	0,00	0,00	338 701,20
федеральный бюджет	0,00	46 213,40	153 479,00	40 004,60	80 864,40	0,00	0,00	320 561,40
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	46 213,40	153 479,00	40 004,60	80 864,40	0,00	0,00	320 561,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	189 480,20	49 388,40	99 832,60	0,00	0,00	338 701,20
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Удмуртская Республика, в том числе:	0,00	0,00	243 700,50	220 649,48	133 120,21	156 367,63	0,00	753 837,82
федеральный бюджет	0,00	0,00	236 389,50	214 030,00	129 126,60	151 676,60	0,00	731 222,70
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	236 389,50	214 030,00	129 126,60	151 676,60	0,00	731 222,70
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	243 700,50	220 649,48	133 120,21	156 367,63	0,00	753 837,82
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Чувашская Республика - Чувашия, в том числе:	0,00	0,00	13 264,80	11 698,69	0,00	0,00	0,00	24 963,49
федеральный бюджет	0,00	12 310,20	13 132,20	11 581,70	0,00	0,00	0,00	37 024,10
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	12 310,20	13 132,20	11 581,70	0,00	0,00	0,00	37 024,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	13 264,80	11 698,69	0,00	0,00	0,00	24 963,49
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кировская область, в том числе:	0,00	0,00	243 700,5	197 854,9	120 430,0	192 328,6	0,00	754 314,13

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			0	5	0	8		
федеральный бюджет	0,00	37 576,10	241 263,50	195 876,40	119 225,70	190 405,40	0,00	784 347,10
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	37 576,10	241 263,50	195 876,40	119 225,70	190 405,40	0,00	784 347,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	243 700,50	197 854,95	120 430,00	192 328,68	0,00	754 314,13
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нижегородская область, в том числе:	0,00	0,00	241 441,40	576 226,05	436 255,94	0,00	0,00	1 253 923,39
федеральный бюджет	0,00	68 889,60	231 783,70	553 177,00	418 805,70	0,00	0,00	1 272 656,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	68 889,60	231 783,70	553 177,00	418 805,70	0,00	0,00	1 272 656,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	241 441,40	576 226,05	436 255,94	0,00	0,00	1 253 923,39
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оренбургская область, в том числе:	0,00	0,00	241 441,4	11 698,65	17 443,54	0,00	0,00	270 583,59

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			0					
федеральный бюджет	0,00	0,00	231 783,70	11 230,70	16 745,80	0,00	0,00	259 760,20
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	231 783,70	11 230,70	16 745,80	0,00	0,00	259 760,20
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	241 441,40	11 698,65	17 443,54	0,00	0,00	270 583,59
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пензенская область, в том числе:	0,00	0,00	241 441,30	144 667,38	80 819,80	129 781,71	0,00	596 710,19
федеральный бюджет	0,00	0,00	239 026,90	143 220,70	80 011,60	128 483,90	0,00	590 743,10
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	239 026,90	143 220,70	80 011,60	128 483,90	0,00	590 743,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	241 441,30	144 667,38	80 819,80	129 781,71	0,00	596 710,19
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пермский край, в том числе:	0,00	0,00	241 441,2	465 238,6	301 808,6	101 621,7	0,00	1 110 110,25

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			0	3	3	9		
федеральный бюджет	0,00	0,00	229 369,20	441 976,70	286 718,20	96 540,70	0,00	1 054 604,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	229 369,20	441 976,70	286 718,20	96 540,70	0,00	1 054 604,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	241 441,20	465 238,63	301 808,63	101 621,79	0,00	1 110 110,25
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Самарская область, в том числе:	0,00	0,00	241 441,40	100 977,55	133 090,23	187 641,16	0,00	663 150,34
федеральный бюджет	0,00	0,00	207 639,60	86 840,70	114 457,60	161 371,40	0,00	570 309,30
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	207 639,60	86 840,70	114 457,60	161 371,40	0,00	570 309,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	241 441,40	100 977,55	133 090,23	187 641,16	0,00	663 150,34
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Саратовская область, в том числе:	0,00	0,00	243 700,5	292 531,2	302 636,7	489 427,2	0,00	1 328 295,71

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			0	2	4	5		
федеральный бюджет	0,00	0,00	238 826,50	286 680,60	296 584,00	479 638,70	0,00	1 301 729,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	238 826,50	286 680,60	296 584,00	479 638,70	0,00	1 301 729,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	243 700,50	292 531,22	302 636,74	489 427,25	0,00	1 328 295,71
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ульяновская область, в том числе:	0,00	0,00	241 441,30	180 758,87	106 170,31	176 691,96	0,00	705 062,44
федеральный бюджет	0,00	0,00	234 198,10	175 336,10	102 985,20	171 391,20	0,00	683 910,60
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	234 198,10	175 336,10	102 985,20	171 391,20	0,00	683 910,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	241 441,30	180 758,87	106 170,31	176 691,96	0,00	705 062,44
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уральский федеральный округ, в том числе:	0,00	0	1038349.9	1473230.14	900978.24	719256.59	0	4131814.87

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
федеральный бюджет	0,00	129988.6	704516.8	1291355.6	713364.9	562418.6	0	3401644.5
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	129988.6	704516.8	1291355.6	713364.9	562418.6	0	3401644.5
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0	1038349.9	1473230.14	900978.24	719256.59	0	4131814.87
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Курганская область, в том числе:	0,00	0,00	131 032,00	155 763,37	95 064,39	165 742,75	0,00	547 602,51
федеральный бюджет	0,00	0,00	128 411,40	152 648,10	93 163,10	162 427,90	0,00	536 650,50
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	128 411,40	152 648,10	93 163,10	162 427,90	0,00	536 650,50
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	131 032,00	155 763,37	95 064,39	165 742,75	0,00	547 602,51
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Свердловская область, в том числе:	0,00	0,00	241 441,30	340 321,29	282 024,52	333 059,57	0,00	1 196 846,68
федеральный бюджет	0,00	107 389,7	224 540,4	316 498,8	262 282,8	309 745,4	0,00	1 220 457,10

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		0	0	0	0	0		
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	107 389,70	224 540,40	316 498,80	262 282,80	309 745,40	0,00	1 220 457,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	241 441,30	340 321,29	282 024,52	333 059,57	0,00	1 196 846,68
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тюменская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	53 899,63	58 514,07	60 972,96	0,00	173 386,66
федеральный бюджет	0,00	10 661,70	0,00	14 552,90	15 798,80	16 462,70	0,00	57 476,10
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	10 661,70	0,00	14 552,90	15 798,80	16 462,70	0,00	57 476,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	53 899,63	58 514,07	60 972,96	0,00	173 386,66
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Челябинская область, в том числе:	0,00	0,00	241 441,40	811 682,19	322 307,81	20 324,38	0,00	1 395 755,78
федеральный бюджет	0,00	11 937,20	231 783,70	779 214,90	309 415,50	19 511,40	0,00	1 351 862,70

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	11 937,20	231 783,70	779 214,90	309 415,50	19 511,40	0,00	1 351 862,70
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	241 441,40	811 682,19	322 307,81	20 324,38	0,00	1 395 755,78
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, в том числе:	0,00	0,00	241 441,60	51 287,95	50 701,03	139 156,93	0,00	482 587,51
федеральный бюджет	0,00	0,00	94 162,20	20 002,30	19 773,40	54 271,20	0,00	188 209,10
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	94 162,20	20 002,30	19 773,40	54 271,20	0,00	188 209,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	241 441,60	51 287,95	50 701,03	139 156,93	0,00	482 587,51
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ямало-Ненецкий автономный округ, в том числе:	0,00	0,00	182 993,60	60 275,71	92 366,42	0,00	0,00	335 635,73
федеральный бюджет	0,00	0,00	25 619,10	8 438,60	12 931,30	0,00	0,00	46 989,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	25 619,10	8 438,60	12 931,30	0,00	0,00	46 989,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	182 993,60	60 275,71	92 366,42	0,00	0,00	335 635,73
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сибирский федеральный округ, в том числе:	0,00	0	2340106.4	2636228.02	1986168.89	867802.47	0	7830305.78
федеральный бюджет	0,00	242458.3	2280419.1	2562295.2	1928495.0	842299.8	0	7855967.4
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	242458.3	2280419.1	2562295.2	1928495.0	842299.8	0	7855967.4
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0	2340106.4	2636228.02	1986168.89	867802.47	0	7830305.78
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Республика Алтай, в том числе:	0,00	0,00	225 917,30	0,00	0,00	0,00	0,00	225 917,30
федеральный бюджет	0,00	0,00	223 658,10	0,00	0,00	0,00	0,00	223 658,10
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	223 658,10	0,00	0,00	0,00	0,00	223 658,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	225 917,30	0,00	0,00	0,00	0,00	225 917,30

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Тыва, в том числе:	0,00	0,00	219 139,80	11 698,69	68 129,49	156 367,58	0,00	455 335,56
федеральный бюджет	0,00	22 425,00	216 948,40	11 581,70	67 448,20	154 803,90	0,00	473 207,20
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	22 425,00	216 948,40	11 581,70	67 448,20	154 803,90	0,00	473 207,20
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	219 139,80	11 698,69	68 129,49	156 367,58	0,00	455 335,56
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Хакасия, в том числе:	0,00	0,00	228 176,50	11 698,69	30 103,74	70 365,45	0,00	340 344,38
федеральный бюджет	0,00	0,00	225 894,70	11 581,70	29 802,70	69 661,80	0,00	336 940,90
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	225 894,70	11 581,70	29 802,70	69 661,80	0,00	336 940,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	228 176,50	11 698,69	30 103,74	70 365,45	0,00	340 344,38

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Алтайский край, в том числе:	0,00	0,00	241 441,30	482 259,49	314 127,37	40 648,69	0,00	1 078 476,85
федеральный бюджет	0,00	0,00	239 026,90	477 436,90	310 986,10	40 242,20	0,00	1 067 692,10
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	239 026,90	477 436,90	310 986,10	40 242,20	0,00	1 067 692,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	241 441,30	482 259,49	314 127,37	40 648,69	0,00	1 078 476,85
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Красноярский край, в том числе:	0,00	0,00	241 441,20	11 698,63	153 687,47	234 551,47	0,00	641 378,77
федеральный бюджет	0,00	0,00	229 369,20	11 113,70	146 003,10	222 823,90	0,00	609 309,90
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	229 369,20	11 113,70	146 003,10	222 823,90	0,00	609 309,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	241 441,20	11 698,63	153 687,47	234 551,47	0,00	641 378,77

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иркутская область, в том числе:	0,00	0,00	241 441,40	284 933,02	156 871,35	93 817,19	0,00	777 062,96
федеральный бюджет	0,00	84 066,60	231 793,50	273 535,70	150 596,50	90 064,50	0,00	830 056,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	84 066,60	231 793,50	273 535,70	150 596,50	90 064,50	0,00	830 056,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	241 441,40	284 933,02	156 871,35	93 817,19	0,00	777 062,96
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кемеровская область - Кузбасс, в том числе:	0,00	0,00	243 700,50	470 912,27	322 331,76	81 297,42	0,00	1 118 241,95
федеральный бюджет	0,00	105 475,10	236 389,50	456 784,90	312 661,80	78 858,50	0,00	1 190 169,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	105 475,10	236 389,50	456 784,90	312 661,80	78 858,50	0,00	1 190 169,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	243 700,50	470 912,27	322 331,76	81 297,42	0,00	1 118 241,95

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Новосибирская область, в том числе:	0,00	0,00	241 441,40	695 372,50	498 884,06	0,00	0,00	1 435 697,96
федеральный бюджет	0,00	0,00	231 783,70	667 557,60	478 928,70	0,00	0,00	1 378 270,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	231 783,70	667 557,60	478 928,70	0,00	0,00	1 378 270,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	241 441,40	695 372,50	498 884,06	0,00	0,00	1 435 697,96
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Омская область, в том числе:	0,00	0,00	230 435,60	507 790,92	329 525,71	81 297,35	0,00	1 149 049,58
федеральный бюджет	0,00	0,00	225 826,90	497 635,10	322 935,20	79 671,40	0,00	1 126 068,60
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	225 826,90	497 635,10	322 935,20	79 671,40	0,00	1 126 068,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	230 435,60	507 790,92	329 525,71	81 297,35	0,00	1 149 049,58

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Томская область, в том числе:	0,00	0,00	226 971,40	159 863,81	112 507,94	109 457,32	0,00	608 800,47
федеральный бюджет	0,00	30 491,60	219 728,20	155 067,90	109 132,70	106 173,60	0,00	620 594,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	30 491,60	219 728,20	155 067,90	109 132,70	106 173,60	0,00	620 594,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	226 971,40	159 863,81	112 507,94	109 457,32	0,00	608 800,47
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дальневосточный федеральный округ, в том числе:	0,00	0	1617210.0	1394584.42	1008937.99	1261876.23	0	5282608.64
федеральный бюджет	0,00	207701.4	1495655.0	1314491.1	959695.6	1237060.9	0	5214604.0
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	207701.4	1495655.0	1314491.1	959695.6	1237060.9	0	5214604.0
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0	1617210.0	1394584.42	1008937.99	1261876.23	0	5282608.64
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
внебюджетные источники	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Республика Бурятия, в том числе:	0,00	0,00	189 480,40	140 868,36	166 437,96	109 457,24	0,00	606 243,96
федеральный бюджет	0,00	46 841,60	185 692,60	138 051,00	163 109,20	107 268,10	0,00	640 962,50
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	46 841,60	185 692,60	138 051,00	163 109,20	107 268,10	0,00	640 962,50
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	189 480,40	140 868,36	166 437,96	109 457,24	0,00	606 243,96
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Саха (Якутия), в том числе:	0,00	0,00	243 700,50	237 745,56	123 598,79	156 367,58	0,00	761 412,43
федеральный бюджет	0,00	33 910,40	241 263,50	235 368,10	122 362,80	154 803,90	0,00	787 708,70
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	33 910,40	241 263,50	235 368,10	122 362,80	154 803,90	0,00	787 708,70
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	243 700,50	237 745,56	123 598,79	156 367,58	0,00	761 412,43
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приморский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	197 553,57	152 118,06	483 165,61	0,00	832 837,24
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	193 602,50	149 075,70	473 502,30	0,00	816 180,50
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	193 602,50	149 075,70	473 502,30	0,00	816 180,50
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	197 553,57	152 118,06	483 165,61	0,00	832 837,24
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Хабаровский край, в том числе:	0,00	0,00	220 109,50	171 261,13	126 767,63	125 094,12	0,00	643 232,38
федеральный бюджет	0,00	42 042,30	212 798,50	166 123,30	122 964,60	121 341,30	0,00	665 270,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	42 042,30	212 798,50	166 123,30	122 964,60	121 341,30	0,00	665 270,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	220 109,50	171 261,13	126 767,63	125 094,12	0,00	643 232,38
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Амурская область, в том числе:	0,00	0,00	157 851,90	102 877,22	64 975,67	84 438,56	0,00	410 143,35
федеральный бюджет	0,00	35 539,50	153 116,40	99 790,90	63 026,40	81 905,40	0,00	433 378,60
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	35 539,50	153 116,40	99 790,90	63 026,40	81 905,40	0,00	433 378,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	157 851,90	102 877,22	64 975,67	84 438,56	0,00	410 143,35
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Камчатский край, в том числе:	0,00	0,00	160 198,40	93 379,50	44 363,43	95 384,24	0,00	393 325,57
федеральный бюджет	0,00	0,00	158 187,70	92 445,70	43 919,80	94 430,40	0,00	388 983,60
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	158 187,70	92 445,70	43 919,80	94 430,40	0,00	388 983,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	160 198,40	93 379,50	44 363,43	95 384,24	0,00	393 325,57
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Магаданская область, в том числе:	0,00	0,00	15 814,20	24 694,18	20 597,24	20 327,76	0,00	81 433,38
федеральный бюджет	0,00	3 171,70	15 497,90	24 200,30	20 185,30	19 921,20	0,00	82 976,40
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	3 171,70	15 497,90	24 200,30	20 185,30	19 921,20	0,00	82 976,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	15 814,20	24 694,18	20 597,24	20 327,76	0,00	81 433,38
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сахалинская область, в том числе:	0,00	0,00	228 176,60	136 870,17	73 912,37	0,00	0,00	438 959,14
федеральный бюджет	0,00	0,00	134 624,20	80 753,40	43 608,30	0,00	0,00	258 985,90
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	134 624,20	80 753,40	43 608,30	0,00	0,00	258 985,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	228 176,60	136 870,17	73 912,37	0,00	0,00	438 959,14
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Забайкальский край, в том числе:	0,00	0,00	216 590,50	216 850,40	236 166,84	187 641,12	0,00	857 248,86

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
федеральный бюджет	0,00	46 195,90	212 258,70	212 513,40	231 443,50	183 888,30	0,00	886 299,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	46 195,90	212 258,70	212 513,40	231 443,50	183 888,30	0,00	886 299,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	216 590,50	216 850,40	236 166,84	187 641,12	0,00	857 248,86
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Еврейская автономная область, в том числе:	0,00	0,00	103 921,90	60 785,66	0,00	0,00	0,00	164 707,56
федеральный бюджет	0,00	0,00	102 882,70	60 177,80	0,00	0,00	0,00	163 060,50
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	102 882,70	60 177,80	0,00	0,00	0,00	163 060,50
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	103 921,90	60 785,66	0,00	0,00	0,00	164 707,56
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Чукотский автономный округ, в том числе:	0,00	0,00	81 366,10	11 698,67	0,00	0,00	0,00	93 064,77

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
федеральный бюджет	0,00	0,00	79 332,80	11 464,70	0,00	0,00	0,00	90 797,50
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	79 332,80	11 464,70	0,00	0,00	0,00	90 797,50
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	81 366,10	11 698,67	0,00	0,00	0,00	93 064,77
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Байконур, в том числе:	0,00	0	0	0	0	0	0	0
федеральный бюджет	0,00	0	0	0	0	0	0	0
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0	0	0	0	0	0	0
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0	0	0	0	0	0	0
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники	0,00	0	0	0	0	0	0	0
город Байконур, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
бюджетам								
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00