



Комитет образования администрации муниципального образования
Сосновоборский городской округ Ленинградской области
(Комитет образования Сосновоборского городского округа)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

21.12.2020 г.

№ 444-р

Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Сосновоборском городском округе в 2021 году

На основании Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 ноября 2018 года № 190/1512, Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 ноября 2018 года № 189/1513, распоряжения комитета общего и профессионального образования Ленинградской области (далее – КОПО) от 6 ноября 2019 года № 2309-р, с целью подготовки муниципальной системы образования в 2020 - 2021 учебном году к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в образовательных организациях Сосновоборского городского округа,

1. Утвердить план мероприятий (дорожную карту) по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Сосновоборском городском округе в 2021 году (далее – Дорожная карта) (Приложение).
2. Главному специалисту Комитета образования по вопросам государственной итоговой аттестации и заведующему МБОУДО «Центр развития творчества» структурное подразделение «Городской методический кабинет» обеспечить выполнение мероприятий Дорожной карты.
3. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций:
 - 3.1 При подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования в 2020 - 2021 учебном году обеспечить выполнение мероприятий Дорожной карты;
 - 3.2 Принять Дорожную карту подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования в 2020 - 2021 учебном году в общеобразовательной организации;
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя Комитета образования Ермакову И.А.

Председатель Комитета образования

Н.Н.Шустрова

УТВЕРЖДЕНА
 Распоряжением Комитета образования
 администрации Сосновоборского городского округа
 № 444-р от 21.12.2020 года
 (приложение)

**План мероприятий (дорожная карта) по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации
 по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
 в Сосновоборском городском округе в 2021 году**

№ п/п	Направления деятельности, мероприятия	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель, соисполнители
1	Проведение анализа по итогам ГИА-9 и ГИА-11 2020 года		
1.1.1.	Подготовка муниципальных материалов к собеседованию специалистов органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования по теме: Об итогах ГИА в Ленинградской области в 2020 году и задачах на 2021 год.	1 декада октября 2020 года	Бызова Д.С.
1.1.2.	Разработка и утверждение муниципальных «дорожных карт» по подготовке к ГИА-9 и ГИА-11 2021 года	до 01.10.2020 года	Бызова Д.С. ГМК
1.1.3.	Разработка и утверждение плана-графика подготовки общеобразовательной организации к ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году.	до 01.10.2020 года	Руководители образовательных организаций
1.1.4.	Организация изучения региональных статистических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 2020 года.	до 01.10.2020 года	Руководители образовательных организаций
1.1.5.	Организация изучения региональных статистических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 2020 года	до 01.10.2020 года	ГМК
1.1.6.	Организация изучения «Методических материалов для учителей. Подготовленных на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2020 года», подготовленных ФИПИ по предметам на уровне ГМО и ШМО.	сентябрь-октябрь 2020 года	ГМК Руководители образовательных организаций
1.1.7.	Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на городском педагогическом совете, педагогических совещаниях образовательных организаций.	август 2020 года	Шустрова Н.Н., Бызова Д.С., Руководители образовательных организаций
1.1.8.	Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году в Сосновоборском городском округе	до 01.10.2020 года	Бызова Д.С.
1.1.9.	Проведение педагогических советов по подготовке и проведению ГИА.	по графику ОО	Руководители образовательных организаций
2	Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11		

2.1.	Подготовка распорядительных актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2019-2020 учебном году		
2.1.1.	Подготовка распоряжений по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 (12) в 2021 году. Приведение муниципальной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными нормативно-правовыми документами	август 2020 – июнь 2021	Бызова Д.С.
2.1.2.	Назначение ответственных за подготовку к государственной итоговой аттестации в образовательных организациях	сентябрь 2020 года	Руководители образовательных организаций
2.1.3.	Назначение ответственных за формирование региональной информационной системы в образовательных организациях	октябрь 2020 года	Руководители образовательных организаций
2.1.4.	Подготовка Постановления администрации МО Сосновоборский городской округ «О проведении государственной итоговой аттестации на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области в 2021 году»	февраль-апрель 2021 года	Бызова Д.С.
3	Меры по повышению качества преподавания учебных предметов		
3.1.	Повышение квалификации учителей по общеобразовательным программам, по которым проводятся ГИА-9 и ГИА-11		
3.1.1.	Прохождение курсов повышения квалификации ГАОУ ДПО «ЛОИРО» для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА-11 и ГИА-9.	по графику курсовой подготовки	ГМК Руководители образовательных организаций
3.2.	Изучение документов, регламентирующих структуру и содержание контрольных измерительных материалов (КИМ), требований к уровню подготовки выпускников к единому государственному экзамену (ЕГЭ) и основному государственному экзамену (ОГЭ), итогового сочинения (изложения)		
3.2.1.	Участие в вебинарах ГАОУ ДПО «ЛОИРО» по актуальным вопросам подготовки к ГИА по общеобразовательным предметам в 11 и 9 классах, изучению демоверсий КИМ ГИА-11 и ГИА-9 2021 года	по графику вебинаров	Бызова Д.С. ГМК Руководители образовательных организаций
3.2.2.	Участие в вебинарах Комитета и ГАОУ ДПО «ЛОИРО» по вопросам подготовки и проведения ИСИ в соответствии с Планом мероприятий по подготовке к проведению итогового сочинению (изложению) в Ленинградской области в 2020-2021 учебном году	по графику вебинаров	Бызова Д.С. ГМК Руководители образовательных организаций
3.2.3.	Подготовка обучающихся к региональному репетиционному сочинению/изложению, итоговому сочинению/изложению	декабрь 2020 года, январь-март 2021 года	Бызова Д.С. ГМК Руководители образовательных организаций
3.2.4.	Проведение регионального репетиционного сочинения/изложения	24.10. 2020	Бызова Д.С. ГМК Руководители образовательных организаций

3.2.5.	Анализ проведения и результатов регионального репетиционного сочинения/изложения. Коррекция подготовки обучающихся к ИСИ	до 01.04.2021	Бызова Д.С. Руководители образовательных организаций
3.2.6.	Анализ проведения и результатов ИСИ Коррекция подготовки обучающихся к ИСИ дополнительных дней	до 20.04 2021 года	Бызова Д.С. Руководители образовательных организаций
3.3.	Подготовка к итоговому сочинению/изложению		
3.3.1.	Ознакомление с примерными темами сочинения, материалов изложения для регионального экзамена.	октябрь 2020 года	Бызова Д.С. ГМК Руководители образовательных организаций
3.3.2.	Участие в вебинарах Комитета и ГАОУ ДПО «ЛОИРО» по вопросам подготовки и проведения ИСИ в соответствии с Планом мероприятий по подготовке к проведению итоговому сочинению (изложению) в Ленинградской области в 2020-2021 учебном году	по графику вебинаров	Бызова Д.С. ГМК Руководители образовательных организаций
3.3.3.	Подготовка обучающихся к региональному репетиционному сочинению/изложению, итоговому сочинению/изложению	декабрь 2020 года, январь-март 2021 года	ОМСУ, муниципальные методические кабинеты, образовательные организации
3.3.4.	Проведение регионального репетиционного сочинения/изложения	24.10.2020 года	Бызова Д.С. ГМК Руководители образовательных организаций
3.3.5.	Анализ проведения и результатов регионального репетиционного сочинения/изложения. Коррекция подготовки обучающихся к ИСИ.	до 01.04.2021 года	Бызова Д.С. ГМК Руководители образовательных организаций
3.3.6.	Анализ проведения и результатов регионального репетиционного сочинения/изложения. Коррекция подготовки обучающихся к ИСИ дополнительных дней.	до 20.04.2021 года	Бызова Д.С. ГМК Руководители образовательных организаций
3.4.	Мониторинг качества знаний обучающихся		
3.4.1.	Проведение региональных репетиционных экзаменов (по русскому языку, математике) в формате ЕГЭ для обучающихся 11(12) классов общеобразовательных организаций	январь-март 2021 года	Бызова Д.С. ГМК Руководители образовательных организаций
3.4.2.	Проведение федерального тренировочного экзамена по учебным предметам математика (профильный уровень), «Информатика и информационно коммуникационные технологии (ИКТ)» в компьютерной форме	04.03.2021	Бызова Д.С. ОО – ППЭ ЕГЭ

3.4.3.	Проведение федерального тренировочного экзамена по учебному предмету «Информатика и информационно коммуникационные технологии (ИКТ)» в компьютерной форме	апрель 2021 года	Бызова Д.С. ОО – ППЭ ЕГЭ
3.4.4.	Проведение федерального тренировочного экзамена по обществознанию, английскому языку (раздел «Говорение»)	13.05.2021	Бызова Д.С. ОО – ППЭ ЕГЭ
3.4.5.	Проведение регионального репетиционного экзамена по математике с применением технологии сканирования в ППЭ для обучающихся 9 (10) классов общеобразовательных организаций	март 2021 года	Бызова Д.С. ОО – ППЭ ЕГЭ
3.4.6.	Проведение региональной тренировки экзамена по иностранным языкам в 9 классах (раздел «Говорение»)	апрель 2021 года	Бызова Д.С. ОО – ППЭ ЕГЭ
3.4.7.	Организация внутришкольного контроля по подготовке к ГИА	по графику образовательных организаций	Руководители образовательных организаций
10-11(12) классы			
3.4.8.	Входной мониторинг по русскому языку и математики в 10 – 11(12) классах	сентябрь - октябрь 2020 года	ГМК Руководители образовательных организаций
3.4.9.	Формирование списка обучающихся 10 - 11 (12) кл., входящих в «группу риска» по результатам входного мониторинга.	сентябрь-октябрь 2020 года	Бызова Д.С. Руководители образовательных организаций
3.4.10.	Проведение мониторинга учебных достижений по математике в 11 (12) классе (профильный и базовый уровни)	ноябрь 2020 года	Бызова Д.С. ГМК Руководители образовательных организаций
3.4.11.	Репетиционные экзамены по выбору учащихся в 11 (12) классе	февраль - март 2021 года	ГМК Руководители образовательных организаций
3.5.	Сопровождение индивидуального маршрута обучающихся в выборе формы ГИА и выборе предметов по выбору ГИА-9 и ГИА-11		
3.5.1.	Подготовка информации по муниципальному образованию и образовательным организациям по форме ГИА и выбору предметов по выбору ГИА-9 и ГИА-11	до 26.10.2020	Бызова Д.С. Руководители образовательных организаций
3.5.2.	Сопровождение индивидуального маршрута обучающихся в выборе предметов по выбору ГИА-9 и ГИА-11	сентябрь 2020 – февраль 2021 года	Руководители ОО
3.5.3.	Формирование предварительной схемы выбора предметов для прохождения ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году	октябрь 2020 года, декабрь 2020, январь 2020 года	Бызова Д.С. Руководители образовательных организаций
3.5.4.	Индивидуальная работа, консультации с обучающимися, направленная на осуществление выбора предметов для прохождения ГИА 2020 года	до 1 марта 2021 года	Руководители образовательных организаций

3.6.	Мероприятия по сопровождению общеобразовательных организаций, имеющих низкие результаты по итогам ГИА-9 и ГИА -11 2020 года		
3.6.1.	Проведение собеседования с руководителями общеобразовательных организаций по исполнению плана по подготовке к ГИА-9 и ГИА-11, имеющих низкие результаты по итогам ГИА-9 и ГИА -11 2020 года	январь 2021 года, март 2021 года апрель 2020 года	Шустрова Н.Н. Ермакова И.А. Бызова Д.С. Руководители образовательных организаций
3.6.2.	Индивидуальные консультации по оказанию методической помощи учителям – предметникам по вопросам подготовки выпускников к ГИА	в течение года	ГМК
3.6.3.	Индивидуальные консультации для учителей, испытывающих трудности с проверкой тестовых работ.	в течение года	ГМК
3.6.4.	Работа с классными руководителями по изучению индивидуальных особенностей учащихся (с целью выработки оптимальной стратегии подготовки к экзаменам в форме ЕГЭ)	в течение года	Руководители образовательных организаций
3.6.5.	Проведение заседаний методических объединений по теме «Анализ результатов мониторинга качества образования в 9, 11,12 классах»	в течение года	Руководители образовательных организаций Руководители ШМО
3.6.6	Индивидуальное сопровождение общеобразовательных организаций, имеющих низкие результаты по итогам ГИА-9 и ГИА-11 2020 года	в течение года	Шустрова Н.Н. Ермакова И.А. Бызова Д.С. ГМК
3.7.	Мероприятия по сопровождению общеобразовательных организаций по подготовке к ГИА-9 и ГИА-11 2021 года		
3.7.1.	Собеседования с руководителями общеобразовательных организаций «Организация индивидуальной работы с выпускниками «группы риска» в МБОУ, с выпускниками, показывающими средние результаты (отчёт руководителей по результатам мониторинга обучающихся 9-11-х классов, входящих в «группу риска», с выпускниками, показывающими средние результаты)»	январь 2021 года, февраль 2021 года, апрель 2020 года	Шустрова Н.Н. Ермакова И.А. Бызова Д.С. Руководители образовательных организаций
3.7.2.	Мониторинг обучающихся по выбору предметов ГИА	сентябрь 2020 – январь 2020 года	Бызова Д.С. Руководители образовательных организаций
3.7.3.	Проведение мониторинга объективности выставления оценок в журнал. МБОУ (по графику)	в течение учебного года	Шустрова Н.Н. Ермакова И.А. Бызова Д.С.

3.7.4.	Проведение мониторинга за выполнением федеральных и региональных нормативных документов и инструкций в ОО, за организацией подготовки к проведению ГИА в 9, 11(12) классах.	апрель 2021 года	Бызова Д.С.
3.7.5.	Собеседование с руководителями ОО о готовности выпускников общеобразовательных организаций к государственной итоговой аттестации	апрель 2020 года	Шустрова Н.Н. Ермакова И.А. Бызова Д.С., Руководители образовательных организаций
3.7.6.	Совещание с заместителями директоров школ, ответственными за проведение ГИА по вопросам организации работы с обучающимися «группы риска»	в течение года	Бызова Д.С.
3.7.7.	Организация внутришкольного контроля по подготовке к ГИА	по графику образовательных организаций	Руководители образовательных организаций
4	Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11		
4.1.	Распределение средств муниципального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11, в том числе на:		
4.1.1.	- приобретение веб-камер для обеспечения видеонаблюдения в ППЭ ГИА 9; - приобретение сканеров для обеспечения использования технологии сканирования в ППЭ ГИА 9; - приобретение устройств подавления сигналов мобильной связи для ППЭ ГИА – 9; - приобретение дополнительных комплектующих для ПК ППЭ ЕГЭ.	январь – апрель 2020 года	Мащенко Л.Н. Шустрова Н.Н. Бызова Д.С. Кириланд И.П. Руководители общеобразовательных организаций
5	Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11		
5.1.	Организация участия в обучении на региональном уровне лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в ППЭ		
5.1.1.	Обучение членов ГЭК	январь – май 2021 года	Бызова Д.С.
5.1.2.	Членов конфликтной комиссии	март – май 2021 года	Бызова Д.С.
5.1.3.	Региональное обучение руководителей ППЭ ГИА-11, ГИА-9 (с использованием обучающей площадки moodle)	до 10.05.2021	Бызова Д.С. Руководители образовательных организаций - ППЭ
5.1.4.	Региональные вебинары для организаторов ППЭ ЕГЭ по процедуре проведения ЕГЭ в ППЭ ЕГЭ по технологии печати КИМ и сканирования материалов в аудиториях ППЭ (в дистанционном формате)	до 10.05.2021	Бызова Д.С. Руководители образовательных организаций

5.1.5.	Региональное обучение руководителей и технических специалистов ППЭ ЕГЭ (новые сотрудники) (в дистанционном формате)	до 10.05.2021	Бызова Д.С. Руководители образовательных организаций - ППЭ
5.1.6.	Муниципальное обучение организаторов ППЭ ГИА-11, ГИА -9 (ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ)	до 10.05.2021	
5.1.7.	Региональное обучение технических специалистов ППЭ, привлекаемых для проведения печати КИМ и сканирования материалов в ППЭ, по работе с программным обеспечением, по технологии передачи контрольно-измерительных материалов по сети «Интернет» и проведения ЕГЭ в компьютерной форме в ППЭ (в дистанционном формате)	февраль – май 2021 года	Бызова Д.С. Руководители образовательных организаций - ППЭ
5.1.8.	Региональное обучение технических специалистов ППЭ, привлекаемых для проведения экзамена по иностранным языкам с разделом «Говорение» (в дистанционном формате)	апрель–май 2021 года	Бызова Д.С. Руководители образовательных организаций - ППЭ
5.1.9.	Региональная тренировка по технологии печати КИМ и сканирования материалов в аудиториях ППЭ без участия обучающихся 11 классов	март-апрель 2021 года	Бызова Д.С. Руководители образовательных организаций - ППЭ
5.1.10.	Региональное обучение руководителей и технических специалистов ППЭ ГИА-9 (в дистанционном формате)	февраль – май 2021 года	Бызова Д.С. Руководители образовательных организаций - ППЭ
5.1.11	Региональное обучение организаторов ППЭ по процедуре проведения ГИА-9 (в дистанционном формате)	февраль – май 2021 года	Бызова Д.С. Руководители образовательных организаций - ППЭ
5.1.12.	Региональное обучение руководителей и технических специалистов ППЭ ОГЭ по работе с программным обеспечением по технологии сканирования экзаменационных материалов в штабе ППЭ (в дистанционном формате)	март – май 2021 года	Бызова Д.С. Руководители образовательных организаций - ППЭ
5.1.13.	Обучение технических специалистов ППЭ, привлекаемых при проведении ОГЭ по иностранным языкам с разделом «Говорение» (в дистанционном формате)	апрель–май 2021 года	Бызова Д.С. Руководители образовательных организаций - ППЭ
5.1.14.	Региональная тренировка проведения ОГЭ по технологии сканирования материалов в штабе ППЭ	март – май 2021 года	Бызова Д.С. Руководители образовательных организаций - ППЭ

5.1.15.	Региональная тренировка проведения ОГЭ по иностранным языкам с разделом «Говорение»	апрель – май 2021 года	Бызова Д.С. Руководители образовательных организаций - ППЭ
5.1.16.	Проведение мониторинга готовности АРМ и принтеров, сканеров ППЭ (специалисты ЦИТ и специалисты ОМСУ)	1 декада мая 2021 года	Бызова Д.С. Руководители образовательных организаций - ППЭ
5.1.17.	Проведение проверки готовности ППЭ за 2 недели до экзамена, в день экзамена	по графику экзаменов	Бызова Д.С. Руководители образовательных организаций - ППЭ
5.2.	Организация участия в обучении на федеральном уровне лиц, привлекаемых к проведению ГИА – 11 в ППЭ		
5.2.1.	Федеральные вебинары по подготовке к проведению федеральных тренировочных мероприятий по применению технологий передачи экзаменационных материалов по сети «Интернет», печати и сканирования экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ, проведения устной части ЕГЭ по иностранному языку, проведения ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме	по федеральному графику мероприятий	Бызова Д.С. Руководители общеобразовательных организаций - ППЭ
5.2.2.	Проведение федеральных тренировочных мероприятий по применению технологий передачи экзаменационных материалов по сети «Интернет», печати и сканирования экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ, проведения устной части ЕГЭ по иностранному языку, проведения ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме:	по федеральному графику мероприятий	
5.2.3.	Апробация технологии проведения ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме, технологий передачи экзаменационных материалов по сети «Интернет», печати и сканирования экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ	по федеральному графику мероприятий	
5.2.4.	Федеральная тренировка по технологии проведения ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме, технологий передачи экзаменационных материалов по сети «Интернет», печати и сканирования экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ	04.03.2021	
5.2.5.	Федеральная тренировка по технологии проведения ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме (с участниками)	апрель 2021 года	
5.2.6.	Федеральная тренировка по обществузнанию, английскому языку с применением технологий передачи экзаменационных материалов по сети «Интернет», печати и сканирования экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ (с участниками)	13.05.2021	
5.2.7.	Дистанционное обучение специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ (учебная платформа)	март 2021 года, апрель - май 2021 года	

5.2.8.	Тестирование системы видеонаблюдения перед проведением ЕГЭ	март 2021 года, май 2021 года	Бызова Д.С. Руководители общеобразовательных организаций - ППЭ
5.2.9.	Совещание в режиме ВКС с руководителями ППЭ о готовности к проведению ЕГЭ	март 2021 года май 2021 года	Бызова Д.С. Руководители общеобразовательных организаций - ППЭ
5.3.	Обеспечение участия в подготовке лиц, подавших заявление на участие в ГИА в качестве общественных наблюдателей		
5.3.1.	Дистанционное обучение общественных наблюдателей, привлекаемых к проведению досрочного и основного периодов ЕГЭ (учебная платформа).	апрель 2021 года	Бызова Д.С. Руководители общеобразовательных организаций
5.4.	Обеспечение участия в подготовке лиц, привлекаемых к проведению итогового сочинения (изложения)		
5.4.1.	Вебинары Комитета, муниципальные семинары по организации и проведению итогового сочинения/изложения; Вебинары ГАОУ ДПО «ЛОИРО» для председателей и экспертов предметных комиссий по проверке итогового сочинения/изложения. Семинар для председателей и заместителей председателей МПК по проверке итогового сочинения/изложения. Вебинар по вопросам организации и проведения итогового сочинения/изложения - для руководителей пунктов проведения итогового сочинения/изложения	по графику вебинаров	Бызова Д.С. ГМК Руководители образовательных организаций
5.4.2.	Проведение председателями МПК практических занятий по проверке работ ИСИ	до 05.04.2021	ГМК Руководители образовательных организаций
5.4.3.	Организация квалификационных испытаний для экспертов МПК	до 25.12.2020	ГМК Руководители образовательных организаций
5.5.	Обеспечение участия в подготовке лиц, привлекаемых к проведению итогового собеседования по русскому языку		
5.5.1.	Вебинары Комитета, муниципальные семинары по организации и проведению итогового собеседования по русскому языку; Вебинары ГАОУ ДПО «ЛОИРО» для экспертов по проверке итогового собеседования по русскому языку	До 1 февраля 2021 года Декабрь 2020 – январь 2021 года	Бызова Д.С. Руководители общеобразовательных организаций
5.5.2.	Проведение тестирования итогового собеседования по русскому языку в 9 классе в дистанционном формате (без обучающихся)	Январь 2021 года	Бызова Д.С. Руководители общеобразовательных организаций
5.6.	Обеспечение участия в подготовке экспертов предметных комиссий ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ		

5.6.1.	Представление в КОПО ЛО списка кандидатов-экспертов	декабрь 2020 года	Бызова Д.С. Руководители общеобразовательных организаций
5.6.2.	Организация участия в текущих курсах повышения квалификации экспертов региональных предметных комиссий ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ, включающих в себя практические занятия по оцениванию образцов экзаменационных работ в соответствии с критериями оценивания по соответствующему учебному предмету	январь – май 2021 года	Бызова Д.С. ГМК Руководители образовательных организаций
5.6.3.	Обеспечение участия в обучающих семинарах/вебинарах экспертов предметных комиссий ГИА – 9.	январь – июнь 2021 года	Бызова Д.С. ГМК Руководители образовательных организаций
6	Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11		
6.1.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году - выпускников образовательных организаций текущего учебного года; - обучающихся и выпускников СПО; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА в предыдущие годы; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и обучающихся-инвалидов	до 15 декабря 2021 года	Бызова Д.С.
6.2.	Формирование данных об: - общеобразовательных организациях; - обучающихся 9 и 11 (12) классов общеобразовательных организаций; - выпускниках прошлых лет; - пунктах проведения экзаменов и аудиторном фонде; - сведения о форме государственной итоговой аттестации (далее – ГИА), в том числе об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА; - отнесение участника ГИА к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся-инвалидов или инвалидов; - сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, члены ГЭК, - сведения о членах предметных комиссий - сведения об общественных наблюдателях	по графику формирования РИС	Бызова Д.С. Руководители образовательных организаций

6.3.	Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА, внесение данных сведений в РИС: - членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов, ассистентов, медицинских работников, технических специалистов ППЭ; - членов предметных комиссий; - членов конфликтной комиссии; - общественных наблюдателей.	по графику формирования РИС	Бызова Д.С. Руководители образовательных организаций
6.4.	Распределения по ППЭ образовательных организаций (по каждому предмету).	до 1 февраля 2021 года	Бызова Д.С.
6.5.	Распределение на экзамены ППЭ, аудиторий, участников ГИА -9 и ГИА-11. Распределение на экзамены работников ППЭ ГИА-9 и ГИА-11.	по графику формирования РИС	Бызова Д.С.
6.6.	Предоставление сведений о полученных экзаменационных материалах.	за 2 суток до экзамена	Бызова Д.С. Руководители общеобразовательных организаций - ППЭ
6.1.	Формирование состава государственной экзаменационной комиссии (ГЭК), предметной и конфликтной комиссий (ПК, КК)		
6.1.1.	Представление кандидатов в ГЭК ГИА – 9 и ГИА - 11	январь - февраль 2021 года	Бызова Д.С.
	Представление кандидатов в ПК ГИА – 9 (ОГЭ, ГВЭ) и ГИА – 11 (ЕГЭ, ГВЭ)	ноябрь 2020 года	Бызова Д.С.
6.1.2.	Представление кандидатов в КК	март – апрель 2021 года	Бызова Д.С.
6.2.	Организация и проведение итогового сочинения (изложения) (далее – ИСИ) в основной и дополнительный сроки		
6.2.1.	Прием заявлений на участие в ИСИ	окончание - за 2 недели до дня проведения ИСИ	Бызова Д.С. Руководители образовательных организаций
6.2.2.	Проведение ИСИ как условия допуска к ГИА - 11	5 апреля 2021 года, 21 апреля 2021 года, 5 мая 2021 года	Бызова Д.С. Руководители образовательных организаций
6.2.3.	Организация работы комиссии по проверке работ ИСИ.	даты проверки ИСИ	Бызова Д.С. Председатель МПК Руководители общеобразовательных организаций

6.2.4.	Контроль допуска к повторному участию в ИСИ в дополнительные сроки	за 2 недели до дня проведения ИСИ	Бызова Д.С. Руководители образовательных организаций
6.3.	Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в основной и дополнительный сроки		
6.3.1.	Подготовка нормативных документов по проведению итогового собеседования	январь 2021 года	Бызова Д.С.
6.3.2.	Регистрация участников итогового собеседования по русскому языку Систематизация сведений об участниках итогового собеседования	февраль 2021 года март 2021 года май 2021 года	Бызова Д.С. Руководители образовательных организаций
6.3.3.	Внесение сведений в РИС ГИА-9 об участниках, местах проведения, результатах итогового собеседования	в соответствии с графиком	Бызова Д.С. Руководители образовательных организаций
6.3.4.	Формирование составов комиссий для проведения итогового собеседования	декабрь 2020 года	Бызова Д.С. Руководители образовательных организаций
6.3.5.	Подготовка работников образовательных организаций, участвующих в организации и проведении итогового собеседования	декабрь 2021 - январь 2020 года	Бызова Д.С. Руководители образовательных организаций
6.3.6.	Подготовка экспертов, участвующих в оценивании итогового собеседования	декабрь 2021 - январь 2020 года	Бызова Д.С. ГМК Руководители образовательных организаций
6.3.7.	Утверждение состава независимых наблюдателей для направления в места проведения итогового собеседования с целью организации контроля за ходом проведения итогового собеседования	январь 2021 года	Бызова Д.С. Руководители образовательных организаций
6.3.8.	Проведение итогового собеседования по русскому языку как условия допуска к ГИА-9	10 февраля 2021 года 10 марта 2021 года 17 мая 2021 года	Бызова Д.С. Руководители образовательных организаций
6.3.9.	Ознакомление участников итогового собеседования с результатами	в соответствии в Порядком ГИА	Руководители образовательных организаций
6.4.	Получение ключей шифрования члена ГЭК, записанного на защищенном внешнем носителе (токен) для проведения экзаменов по иностранным языкам (раздел «Говорение»), печати КИМ в ППЭ и сканирования в аудиториях ППЭ.	по графику ГБУ ЛО «ИЦОКО»	Бызова Д.С.
6.5.	Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ, медицинское сопровождение участников ГИА-9 и ГИА-11, охрану правопорядка в ППЭ.	январь – июнь 2021 года	Шустрова Н.Н. Ермакова И.А. Бызова Д.С.
6.6.	Подготовка пунктов проведения экзаменов к проведению ГИА-11 и ГИА-9		

6.6.1.	Содействие по допуску в ППЭ представителей Ростелекома для совершенствования системы видеонаблюдения в ППЭ ГИА-11	март - май 2021 года	Бызова Д.С.
6.6.2.	Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ	май 2021 года	Бызова Д.С. Руководители общеобразовательных организаций - ППЭ
6.6.3.	Участие в федеральных тестированиях систем видеонаблюдения в ППЭ	по федеральному графику	Бызова Д.С. Руководители общеобразовательных организаций - ППЭ
6.6.4.	Обеспечение ППЭ средствами подавления мобильной связи (100%).	за 2 недели до проведения ГИА	Бызова Д.С. Руководители общеобразовательных организаций - ППЭ
6.6.5.	Обеспечение ППЭ стационарными металлодетекторами (100%).	за 2 недели до проведения ГИА	Бызова Д.С. Руководители общеобразовательных организаций - ППЭ
6.6.6.	Проверка готовности ППЭ в соответствии с требованиями законодательства.	за 2 недели до проведения ГИА	Бызова Д.С. Руководители общеобразовательных организаций - ППЭ
6.6.7.	Прием ППЭ по Акту готовности.	за 1 день до проведения ГИА по соответствующему образовательному предмету	Бызова Д.С. Руководители общеобразовательных организаций - ППЭ
6.6.8.	Участие в технологических тренировках по применению технологий передачи контрольно – измерительных материалов по сети «Интернет», «Сканирование в аудиторияхППЭ», «Печать КИМ в ППЭ».	по федеральному графику	Бызова Д.С. Руководители общеобразовательных организаций - ППЭ
6.6.9.	Участие в отработке технологии проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение»)	по федеральному графику	Бызова Д.С. Руководители общеобразовательных организаций - ППЭ

6.6.10.	Участие в федеральных и региональных тренировках по проведению ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме.	по федеральному графику	Бызова Д.С. Руководители общеобразовательных организаций - ППЭ
6.7.	Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов		
6.7.1.	Сбор информации по количеству участников ГИА-9 и ГИА-11 - лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов	декабрь 2020 года	Бызова Д.С., Руководители образовательных организаций
6.7.2.	Мониторинг выданных заключений психолого-медико-педагогическими комиссиями по определению условий для обучающихся ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов для прохождения ГИА-11, ГИА-9 в 2021 году	декабрь 2020 – март 2021 года	Бызова Д.С. Руководители общеобразовательных организаций ТПМПК
6.7.3.	Планирование по распределению в ОО-ППЭ участников ГИА-9 и ГИА-11 - лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов	январь 2021 года	Бызова Д.С. Руководители общеобразовательных организаций - ППЭ
6.7.4.	Определение ППЭ на дому, в медицинских учреждениях	январь 2021 года	Бызова Д.С. Руководители общеобразовательных оргназаций
6.7.5.	Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов	до 10.05.2021 года	Бызова Д.С., Руководители общеобразовательных организаций - ППЭ
6.8.	Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей		
6.8.1.	Прием заявлений и формирование списка общественных наблюдателей при проведении ГИА-9 и ГИА-11	По графику формирования РИС	Бызова Д.С., Руководители образовательных организаций

6.8.2.	Организация участия в обучении граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей ГИА: - подготовка обучающих материалов для граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей ГИА; - проведение вебинаров/семинаров для граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей ГИА; - тестирование граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей ГИА.	до 10.05.2021 года	Бызова Д.С. Руководители образовательных организаций
6.8.3.	Контроль выхода общественных наблюдателей в ППЭ ГИА 9.	по расписанию ГИА 2021	Бызова Д.С. Руководители образовательных организаций
7	Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11		
7.1.	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта ОМСУ		
7.1.1.	Доведение до образовательных организаций, исполнителей и участников ГИА нормативных документов, инструкционных материалов по проведению ГИА	в течение года	Бызова Д.С. Руководители образовательных организаций
7.1.2.	Обеспечение ознакомления участников ГИА с полученными ими результатами ГИА, в том числе по определенным срокам и порядком ознакомления участников с результатами ГИА по каждому общеобразовательному предмету, обеспечению информирования участников ГИА о решениях государственной экзаменационной комиссии и конфликтной комиссии Ленинградской области по вопросам изменения и (или) отмены результатов ГИА	В течение года	Бызова Д.С. Руководители образовательных организаций
7.2.	Организация работы муниципальной «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11	В течение года	Бызова Д.С.
7.3.	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году, размещение информации в сети «Интернет».	В течение года	Бызова Д.С.
7.4.	Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году, размещением соответствующей информации на сайтах образовательных организаций.	В течение года	Бызова Д.С.
7.5.	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников ГИА, их родителей (законных представителей) в образовательных организациях:		
7.5.1.	Размещение на информационных сайтах и информационных стендах по вопросам проведения ГИА	В течение года	Руководители образовательных организаций

Доведение до образовательных организаций, исполнителей и участников ГИА нормативных документов, инструкционных материалов по проведению ГИА		
Организация информирования обучающихся по процедуре проведения ГИА:		
- нормативных документах ГИА;		
- официальных источниках информации, Интернет-ресурсах по вопросам ГИА;		
- правилах и сроках регистрации на участие в ГИА;		
- о местах, сроках и порядке подачи заявления на участие в итоговом сочинении (изложении)		
- Акция «Выбор предмета ГИА-9, ГИА-11»,	декабрь 2020 года	
- пропедевтика выбора предметов для сдачи ГИА в 8 и 10 классах;		
- знакомство с сайтами вузов, составление карты выбора вузов и предметов ГИА;		
- определение уровня ЕГЭ по математике;		
- Инструктаж по минимальному количеству баллов, необходимых для получения аттестата и для поступления в образовательную организацию высшего образования.		
- структура КИМ ЕГЭ, ОГЭ 2020 года, банк открытых заданий, особенности и специфика экзаменационной работы;	декабрь 2020 года	
- о возможных вариантах заданий различного уровня сложности, отработка навыков их выполнения;		
- Подача заявления на участие в ГИА-11	январь 2021 года	
- Подача заявления на участие в ГИА-9	февраль 2021 года	
Инструктаж по порядку проведения итогового сочинения (изложения)	январь 2021 года	
- Инструктаж по процедуре проведения ГИА, запретах при проведении ГИА, правах и обязанностях участников ГИА;	январь – март 2021 года	
Инструктаж по перечню запрещенных и допустимых средств в пункте проведения экзамена.		
Инструктаж по процедуре завершения экзамена по уважительной причине и удаления с экзамена.		
Инструктаж по условиям допуска к ГИА в резервные дни.		
Инструктаж о правилах и сроках подачи апелляции о нарушении установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами;	апрель 2021 года	
Инструктаж о порядке и сроках информирования по результатам ГИА;	апрель 2021 года	
Проведение предэкзаменационного инструктажа с подписанием, подтверждающим факт ознакомления с Порядком проведения ГИА.	май 2021 года	Руководители образовательных организаций

	Обеспечение ознакомления участников ГИА с полученными ими результатами ГИА, в том числе по определенным срокам и порядком ознакомления участников с результатами ГИА по каждому общеобразовательному предмету, обеспечению информирования участников ГИА о решениях государственной экзаменационной комиссии и конфликтной комиссии Ленинградской области по вопросам изменения и (или) отмены результатов ГИА.	март - июнь 2020 года	Руководители образовательных организаций
7.5.2.	Обеспечение участия в вебинарах для родителей и учителей по вопросам проведения ГИА.	по дополнительному графику	Бызова Д.С. Руководители образовательных организаций
7.6.	Федеральная акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»	февраль 2021 года	Бызова Д.С. Руководители образовательных организаций
	Федеральная акция «100 БАЛЛОВ ДЛЯ ПОБЕДЫ» и «Я сдам ЕГЭ»	апрель 2021 года	Бызова Д.С. Руководители образовательных организаций
7.7.	Психологическое сопровождение выпускников, участвующих в ГИА: - тренинги, занятия с обучающимися; - сопровождение педагогов; - сопровождение родителей	В течение учебного года	Руководители образовательных организаций (школьные психологи)
7.8.	Проведение муниципальных и школьных родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11		
	1. О нормативных документах ГИА; официальных источниках информации, Интернет-ресурсах по вопросам ГИА.	декабрь 2020 года	Руководители образовательных организаций
	2. О местах, сроках и порядке подачи заявления на участие в итоговом сочинении (изложении) и на участие в ГИА.		
	3. О выборе предмета ГИА-9, ГИА-11», - пропедевтика выбора предметов для сдачи ГИА в 8 и 10 классах; - знакомство с сайтами вузов, составление карты выбора вузов и предметов ГИА; - определение уровня ЕГЭ по математике; - о минимальном количестве баллов, необходимых для получения аттестата в 11 классе и для поступления в образовательную организацию высшего образования; - о шкале результатов ГИА-9.	декабрь 2020 года	
	4. О структуре КИМ ЕГЭ, ОГЭ 2020 года, банке открытых заданий, особенности и специфика экзаменационной работы; - о возможных вариантах заданий различного уровня сложности, отработка навыков их выполнения.	ноябрь – декабрь 2020 года	
5. О порядке проведения итогового сочинения (изложения).	декабрь 2020 года		

	6. О процедуре проведения ГИА, запретах при проведении ГИА, правах и обязанностях участников ГИА. О перечне запрещенных и допустимых средств в пункте проведения экзамена. О процедуре завершения экзамена по уважительной причине и удаления с экзамена. Об условиях допуска к ГИА в резервные дни.	январь - март 2021 года	
	7. О правилах и сроках подачи апелляции о нарушении установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами. О порядке и сроках информирования по результатам ГИА.	апрель 2021 года	
	9. Сбор подписи согласия на обработку персональных данных обучающихся. Информирование под роспись о порядке проведения ГИА.	январь 2021 года апрель 2021 года	
8	Мероприятия по обеспечению объективности при проведении ГИА - 9		
8.1.1.	Региональные и муниципальные совещания руководителей ОО, руководителей ППЭ, членов ГЭК по вопросам организации ППЭ при проведении ГИА-9	в течение года	Бызова Д.С. Руководители ППЭ Руководители общеобразовательных организаций
8.1.2.	Совещание по обеспечению выполнения требований законодательства и объективности при проведении ГИА-9 с ознакомлением работников ОО, ППЭ под подпись об ответственности работников при проведении ГИА-9 (о применении мер дисциплинарного и административного воздействия в отношении лиц, привлекаемых к проведению ГИА и нарушивших Порядок проведения ГИА-9). Собеседование с руководителями ОО по обеспечению проведения процедуры ГИА-9 в соответствии с требованиями законодательства и объективности оценивания обучающихся	май 2021 года	Бызова Д.С. Руководители общеобразовательных организаций Руководители ППЭ
8.1.	Мероприятия по подготовке ППЭ ГИА-9		
8.1.1.	Определение количества ППЭ 2021 года	январь 2021 года	Шустрова Н.Н. Ермакова И.А. Бызова Д.С.
8.1.2.	Техническое обеспечение ППЭ в части наличия: - высокого качества видеонаблюдения - стационарных металлоискателей - сканеров - средств подавления сигналов мобильной связи	до 20 мая 2021 года	Шустрова Н.Н. Ермакова И.А. Бызова Д.С. Руководители общеобразовательных организаций

8.1.3.	Муниципальные мероприятия по подготовке ППЭ к проведению ГИА-9 в соответствии с требованиями Порядка проведения ГИА-9, в том числе обеспечение организации: - видеонаблюдения, - наличия необходимого оборудования в ППЭ, включая металлоискатели, средства - подавления сигналов подвижной связи, техники для сканирования материалов, - бесперебойной подачи электроэнергии, - присутствия сотрудников здравоохранения,	до 20 мая 2021 года	Шустрова Н.Н. Ермакова И.А. Бызова Д.С. Руководители общеобразовательных организаций Руководители ППЭ
8.1.4.	Проверка готовности и прием ППЭ в соответствии с требованиями Порядка проведения ГИА-9	до 20 мая 2021 года	Бызова Д.С. Руководители общеобразовательных организаций Руководители ППЭ Члены ГЭК
8.2.	Мероприятия по подготовке сотрудников ППЭ		
8.2.1.	Формирование состава ППЭ ГИА-9 в соответствии с требованиями Порядка проведения ГИА Предварительное согласование составов кандидатов - сотрудников ППЭ на муниципальном уровне	январь 2021 года	Бызова Д.С. Руководители общеобразовательных организаций
8.2.2.	Участие в региональных мероприятиях по обучению сотрудников ППЭ. Контрольное тестирование по Порядку проведения ГИА-9 и инструктивных методических документов федерального и регионального уровней.	январь – май 2021 года	Бызова Д.С. Руководители общеобразовательных организаций
8.2.3.	Участие в региональных и муниципальных мероприятиях по обучению сотрудников ППЭ применению технологии сканирования материалов в штабе ППЭ ГИА-9	январь – май 2021 года	Бызова Д.С. Руководители общеобразовательных организаций
8.2.4.	Контрольное тестирование по Порядку проведения ГИА-9 и инструктивных методических документов федерального и регионального уровней.	январь – май 2021 года	Бызова Д.С. Руководители ППЭ
8.3.	Мероприятия по подготовке объективного общественного наблюдения		
8.3.1.	Подготовка граждан для работы в ППЭ в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА-9 1. Формирование списка кандидатов в общественные наблюдатели. 2. Прием заявлений общественных наблюдателей. 3. Обучение общественных наблюдателей.	март – май 2021 года	Бызова Д.С. Руководители общеобразовательных организаций

8.3.2.	Контроль выхода общественных наблюдателей в ППЭ ГИА-9	март – май 2021 года	Бызова Д.С.
9	Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11		
9.1.	Осуществление контрольных мероприятий за ходом подготовки и проведением ГИА-9 и ГИА-11 (по методическим рекомендациям Рособрнадзора)	в течение года	Бызова Д.С. Руководители общеобразовательных организаций - ППЭ
9.2.	Контроль размещения информации по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА -11 на официальных сайтах образовательных организаций в соответствии с законодательством	в течение года	Бызова Д.С., Руководители общеобразовательных организаций
10	Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году		
10.1.	Проведение анализа проведения и итогов ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году в Сосновоборском городском округе. Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11, постановка задач на 2022 год	сентябрь-октябрь 2021 года	Бызова Д.С.
10.2.	Доклад председателя Комитета образования «Итоги ГИА 2021 года, задачи ГИА 2022 года в Сосновоборском городском округе» на городском педагогическом совете.	август 2021 года	Шустрова Н.Н. Бызова Д.С.
10.3.	Участие в совещании специалистов органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования по теме: «Об итогах ГИА в Ленинградской области в 2021 году и задачах на 2022 год»	1 декада октября 2021 года	Бызова Д.С.
10.4.	Освещение вопроса «Об итогах ГИА в Ленинградской области в 2021 году и задачах на 2022 год» на совещании с руководителями общеобразовательных организаций	по графику совещаний	Бызова Д.С.
10.5.	Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом итогов и постановкой задач на муниципальных тематических совещаниях, педагогических совещаниях образовательных организаций	август - сентябрь 2021 года	Бызова Д.С. Руководители общеобразовательных организаций
10.6.	Разработка и утверждение муниципальных «дорожных карт» по подготовке к ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 года	до 01.11.2021 года	Бызова Д.С.
10.7.	Разработка и утверждение плана-графика подготовки общеобразовательной организации к ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году	до 01.11.2021 года	Руководители образовательных организаций

Используемые сокращения:

ГИА – государственная итоговая аттестация

ППЭ – пункт проведения экзамена

ОО-ППЭ – общеобразовательная организация – пункт проведения экзамена

ГЭК – государственная экзаменационная комиссия

ЕГЭ – единый государственный экзамен
ОГЭ – основной государственный экзамен
РИС – региональная информационная система
МПК – муниципальная предметная комиссия
КК – конфликтная комиссия
ПК – предметная комиссия
КИМ – контрольно-измерительный материал
ОМСУ – орган местного самоуправления