

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
муниципального проекта «Развитие олимпиадного движения в системе образования Сосновоборского городского округа»
на 2024-2028 годы (далее – Дорожная карта)

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ожидаемые результаты	Срок выполнения	Ответственные
1. Организационно-управленческое обеспечение проекта					
1.1	Разработка и реализация организационной модели муниципального проекта «Развитие олимпиадного движения в системе образования Сосновоборского городского округа» на 2024-2028 годы (далее – Проект).	январь 2024 г. – февраль 2024 г.	Создана муниципальная рабочая группа по развитию олимпиадного движения в системе образования Сосновоборского городского округа	январь 2024 г.	Комитет образования (далее – КО), Городской методический кабинет (ГМК)
			Проведены заседания рабочей группы, по вопросам реализации Проекта.	февраль 2024 г.	КО, ГМК, ОО (общеобразовательные организации)
			Разработан План («Дорожная карта») реализации Проекта.	январь 2024 г.	Муниципальный олимпиадный центр (далее – МОЦ)
			Разработаны планы организационно-управленческих мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности по развитию олимпиадного движения.	февраль 2024 г.	МОЦ, ШОЦ
			Сформирована система контроля за реализацией Плана («Дорожная карта») Проекта на муниципальном уровне.	январь 2024 г. – февраль 2024 г.	КО, МОЦ
1.2	Создание муниципальной нормативно-правовой базы реализации Проекта.	январь 2024 г. – февраль 2024 г.	Разработаны и приняты нормативно-правовые акты	февраль 2024 г.	КО, МОЦ
			В муниципальном бюджете предусмотрены средства для создания и обеспечения деятельности МОЦ, в том числе установлен фонд оплаты труда штатных сотрудников МОЦ.	январь 2024 г. – февраль 2024 г.	КО, ГМК
1.3	Реализация системы мер, направленных на поощрение обучающихся, достигших высоких результатов во ВсОШ и олимпиадных тренеров, подготовивших обучающихся.	январь 2024 г. – декабрь 2028 г.	Реализуются меры поощрения для победителей и призеров регионального этапа ВсОШ (ежегодно).	ежегодно	КО, ГМК
			Введены и реализуются на муниципальном уровне меры поощрения олимпиадных тренеров, подготовивших победителей и призеров регионального этапа ВсОШ (ежегодно).	ежегодно	КО, ГМК
			Организованы торжественные мероприятия чествования обучающихся и олимпиадных тренеров по результатам школьного, муниципального, регионального и заключительного этапов ВсОШ (ежегодно).	ежегодно Проекта 1 раз в год)	КО, МОЦ, ГМК

2. Научно-методическое сопровождение

2.1	Формирование системы научно-методической работы по сопровождению муниципального проекта «Развитие олимпиадного движения в системе образования Сосновоборского городского округа» на 2024-2028 годы.	январь 2024 г. – декабрь 2028 г.	Организовано консультационно-методическое сопровождение руководителей ШОЦ на муниципальном уровне (вебинары, выезды, методические семинары).	январь 2024 г. – декабрь 2028 г.	КО, МОЦ, ГМК
			Организовано проведение совещаний с руководителями ШОЦ по текущим вопросам деятельности (один раз квартал).	по отдельному графику	КО, МОЦ, ГМК
			Организован обмен лучшими практиками по вопросам развития олимпиадного движения, организации деятельности ШОЦ.	по согласованию	КО, МОЦ
			Организовано проведение ежегодной муниципальной научно-практической конференции «Всероссийская олимпиада школьников: формы, педагогические технологии и методики подготовки».	по согласованию	КО, МОЦ, ГМК
2.2	Организация подготовки обучающихся к участию во Всероссийской олимпиаде школьников, иных олимпиадах и конкурсах.	январь 2024 г. – декабрь 2028 г.	Сформирован и ежегодно уточняются: - муниципальный реестр лиц, проявивших выдающиеся способности. - школьный реестр лиц, проявивших выдающиеся способности.	июнь 2024 г. далее ежегодно	МОЦ, ШОЦ, ОО
			Разработаны и реализуются дополнительные образовательные программы, обеспечивающие эффективную подготовку обучающихся к участию во ВсОШ, других олимпиадах и конкурсах.	март 2024 г.	МОЦ, ШОЦ, ГМК
			Сформирован банк дополнительных образовательных программ олимпиадной подготовки для использования на муниципальном уровне и школьном уровнях.	апрель 2024 г.	МОЦ, ГМК
			Организована подготовка обучающихся в рамках муниципальных сборных команд по предметам, олимпиадных интенсивов, учебно-тренировочных сборов.	ежегодно	МОЦ, ГМК
			Создана система олимпиадной подготовки в МОЦ и ШОЦ, в том числе с использованием ресурса дистанционных образовательных программ ГБУ ДО Центр «Интеллект», реализуемых в медиацентрах, в рамках олимпиадных смен в лагерях отдыха.	ежегодно	МОЦ, школьный олимпиадный центр (далее – ШОЦ)
			Разработаны методические рекомендации по вопросам деятельности школьных олимпиадных центров.	июнь 2024 г.	МОЦ, ШОЦ
	Организация ежегодного муниципального конкурса по выявлению наиболее эффективно работающих школьных олимпиадных центров.	январь 2024 г. – декабрь 2028 г.	Проведен муниципальный конкурс «Лучший школьный олимпиадный центр»	по отдельному графику	КО, МОЦ

2.4	Организация ежегодного муниципального конкурса на лучшую олимпиадную смену в сезонных лагерях	январь 2024 г. – декабрь 2028 г.	Проведен муниципальный конкурс на лучшую олимпиадную смену в сезонных лагерях	по отдельному графику	КО, МОЦ, ГМК
3. Мероприятия по кадровому обеспечению проекта					
3.1.	Курсы повышения квалификации руководителей МОЦ и ШОЦ.	январь 2024 г. – декабрь 2028 г.	Организованы курсы повышения квалификации по теме «Опыт выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в олимпиадном движении».	апрель 2024 г. – июнь 2024 г.	КО,МОЦ, ГМК
3.2.	Создание кадрового резерва олимпиадных тренеров.	январь 2024 г. – декабрь 2028 г.	Сформирован и регулярно обновляется муниципальный реестр олимпиадных тренеров организующих олимпиадную подготовку к региональному этапу ВсОШ;(ежегодно).	апрель 2024 г. ежегодно	МОЦ, ГМК
3.3.	Организация подготовки олимпиадных тренеров.	январь 2024 г. – декабрь 2028 г.	Организованы курсы повышения квалификации, тренинги, семинары, образовательные выезды. Прошли подготовку 100% педагогических работников на систематической основе занимающихся олимпиадной подготовкой обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности в образовательных организациях и на муниципальном уровне. Организовано сетевое взаимодействие олимпиадных тренеров (школьных тренеров), школьных учителей, занимающихся олимпиадной подготовкой, муниципальных тренеров с использованием ресурса медиацентров, удаленных площадок ГБУ ДО «Центр «Интеллект» для обмена опытом по организации подготовки муниципальных и школьных олимпиадных команд. Разработаны и реализуются индивидуальные маршруты повышения квалификации олимпиадных тренеров.	апрель 2024 г.	КО, МОЦ, ГМК
4. Информационно-просветительское сопровождение					
4.1.	Освещение в СМИ, интернет – ресурсах мероприятий по развитию олимпиадного движения в системе образования Сосновоборского городского округа	январь 2024 г. – декабрь 2028 г.	Ежемесячное размещение информации о деятельности МОЦ, ШОЦ, о реализуемых на их базе образовательных программах, о проведении олимпиад и конкурсных мероприятий, о результатах участия обучающихся во ВсОШ, в других олимпиадах и конкурсах.	январь 2024 г. (далее – ежемесячно)	МОЦ, ШОЦ, ГМК
4.2.	Отражение деятельности по реализации Проекта сайтах органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, образовательных организаций,	январь 2024 г. – декабрь 2028 г.	На сайтах ОМСУ, образовательных организаций созданы разделы, где регулярно освещаются значимые события и мероприятия олимпиадных центров, лучший опыт олимпиадной подготовки. В сети «Интернет» и социальных сетях размещаются пресс и пост релизы о реализации муниципального проекта «Развитие олимпиадного движения в системе образования Сосновоборского городского округа».	январь 2024 г. (далее – еженедельно)	КО, МОЦ, ШОЦ

	в сети «Интернет», социальных сетях, муниципальных средствах массовой информации.		Изготавливаются и размещаются в телевизионном и радио эфире, региональных СМИ видеоматериалы и информация о деятельности по развитию олимпийского движения, о победах и достижениях, обучающихся на олимпиадах и конкурсах, лучших практиках олимпиадной подготовки.		
--	---	--	--	--	--